



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК, ОПЕРАТИВЕН ПЛАН И БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР НА ГРАД НИКОПОЛ

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Индикативен списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на град Никопол, проектна група "Икономическо развитие"															
Проект № ИП1- ИП1: Преструктуриране на производствената територия, обновяване и реконструкция	ОПРР; ПО2; ИП 2/ТГС България-Румъния; Приоритетна ос 4: Специфична цел 4.1	няма изготвен проект	21 месеца	открита процедура	4 393 804	3 734 733	659 071	0	0	0	0	0	0	0	Общата площ на интервенция е 15679 кв.м, от които: улици (7288 кв.м); паркинги(15 бр. 210 кв.м.); тротоари (4857 кв. м.); изграждане и благоустройство на публични пространства (3324 кв. м.)
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	1 500								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					61 223	52 040	9 183								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	450								
Дейност 5: Реализиране на предвидената дейност на проекта за преструктуриране на производствената територия, обновяване и реконструкция					3 103 446	2 637 929	465 517								
улици и тротоари					2 550 450										
паркинги					10 500										
зелени площи					166 200										
енергоспестяващо улично осветление					376 296										
Непредвидени разходи по проекта					248 276	211 034	37 241								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					50 276	42 734	7 541								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					67 034	56 979	10 055								
междинна сума 1					3 548 255	3 016 017	532 238								
Дейност 8: Информация и публичност					17 741	15 080	2 661								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					70 965	60 320	10 645								
междинна сума 2					3 636 961	3 091 417	545 544								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					36 370	30 914	5 455								
ДДС					720 473	612 402	108 071								

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Проект № ИР2-ИП2: Изграждане на туристическа инфраструктура на град Никопол	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.		29 месеца		317 567	269 932	9 527	0	38 108	0	0	0	0	0	
Проект № И2-ИП2.1: Създаване на културен и информационен център Речна гара	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.	има изготвен проект	29 месеца	открита процедура	294 318	250 170	8 830	0	35 318	0	0	0	0	0	РЗП на обекта е 107 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	300		1 200						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					4 280	3 638	128		514						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1 000	850	30		120						
Дейност 5: Реализиране на предвидената дейност на проекта за изграждане на културен и информационен център Речна гара					107 000	90 950	3 210		12 840						
Дейност 6: Предоставяне на туристически услуги					80 176	68 150	2 405		9 621						
Непредвидени разходи по проекта					8 560	7 276	257		1 027						
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					2 311	1 965	69		277						
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					1 733	1 473	52		208						
междинна сума 1					220 061	187 052	6 602		26 407						
Дейност 9: Информация и публичност					4 401	3 741	132		528						
Дейност 10: Организация и управление на проекта					22 006	18 705	660		2 641						
междинна сума 2					246 468	209 498	7 394		29 576						
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					2 465	2 095	74		296						
ДДС					45 385	38 578	1 362		5 446						
Проект № ИР2-ИП2.2: Информационно обезпечаване на обектите на културното наследство и туристическите маршрути чрез информационни и указателни табели	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.	Няма изготвен проект	15 месеца	Процедура на договаряне без обявление	23 249	19 762	697	0	2 790	0	0	0	0	0	Проект с продължителност от 12 месеца
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550	90		360						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	150		600						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					1 000	850	30		120						
Дейност 4: Изработване и монтаж на 15 броя информационни табели					7 500	6 375	225		900						
Непредвидени разходи по проекта					600	510	18		72						
Дейност 5: Осъществяване на авторски надзор на проекта					162	138	5		19						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					122	103	4		15						
междинна сума 1					17 384	14 776	522		2 086						
Дейност 7: Информация и публичност					348	296	10		42						
Дейност 8: Организация и управление на проекта					1 738	1 478	52		209						
междинна сума 2					19 470	16 549	584		2 336						
Дейност 9: Независим финансов одит на проекта					195	165	6		23						
ДДС					3 585	3 047	108		430						
Проект № ИРЗ-ИПЗ: Развитие на рибарската дейност	ПМДР; ПО 1, мярка 1.8/1.9	Няма готов проект	28 месеца	открита процедура	600 575	450 431	150 144	0	0	0	0	0	0	0	
Проект № ИРЗ-ИПЗ.1: Създаване на рибна борса	ПМДР; ПО 1, мярка 1.8/1.9	Няма готов проект	21 месеца	открита процедура	441 024	330 768	110 256	0	0	0	0	0	0	0	Площ обекта по ПУП е 1670 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	3 750	1 250								
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	7 500	2 500								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					9 925	7 444	2 481								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 250	750								
Дейност 5: Изграждане на Рибна борса					283 580	212 685	70 895								
СМР					160 000										
благоустройство на терена					83 500										
енергоспестяващо улично осветление					40 080										
Непредвидени разходи по проекта					22 686	17 015	5 672								
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта					6 125	4 594	1 531								
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					4 594	3 445	1 148								
междинна сума 1					344 911	258 683	86 228								
Дейност 8: Информация и публичност					1 725	1 293	431								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					17 246	12 934	4 311								

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
междинна сума 2					363 881	272 911	90 970								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					3 639	2 729	910								
ДДС					73 504	55 128	18 376								
Проект № ИРЗ-ИПЗ.2: Изграждане на рибарски кей и стоянка за лодки	ПМДР; ПО 1, мярка 1.8/1.9	Няма готов проект	15 месеца	открита процедура	159 551	119 663	39 888	0	0	0	0	0	0	0	РЗП 100 кв. м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 250	750								
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					6 000	4 500	1 500								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					3 000	2 250	750								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1 000	750	250								
Дейност 5: Изграждане на рибарски кей и стоянка за лодки					100 000	75 000	25 000								
Непредвидени разходи по проекта					8 000	6 000	2 000								
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта					2 160	1 620	540								
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					1 620	1 215	405								
междинна сума 1					124 780	93 585	31 195								
Дейност 8: Информация и публичност					624	468	156								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					6 239	4 679	1 560								
междинна сума 2					131 643	98 732	32 911								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					1 316	987	329								
ДДС					26 592	19 944	6 648								
Проект № ИР4-ММ 1: Създаване на икономическа стратегия за развитие на града, включваща маркетингова стратегия за развитие на туризма	ОПДУ, Приоритетна ос 2, специфична цел 1/ ТГС България Румъния ПО 4	няма изготвен проект	17 месеца	открита процедура	103 035	87 580	0	0	15 455	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Създаване на икономическа стратегия за развитие на града, включваща маркетингова стратегия за развитие на туризма					60 000	51 000			9 000						
междинна сума 1					75 000	63 750			11 250						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност №4: Информация и публичност					3 750	3 188			563						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					7 500	6 375			1 125						
междинна сума 2					86 250	73 313			12 938						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					863	733			129						
ДДС					15 923	13 534			2 388						
Проект № ИР5-ММ 2: Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)	ПМДР, Приоритетна ос 4; Марка 4.1	няма изготвен проект	25 месеца	открита процедура	226 370	169 777	0	0	56 592	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	3 750			1 250						
Дейност №2: Създаване на МИРГ и повишаване на капацитета на екипа					98 432	73 824			24 608						
Дейност №3: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					15 000	11 250			3 750						
Дейност 4: Дейности по създаване на МИРГ					60 000	45 000			15 000						
междинна сума 1					178 432	133 824			44 608						
Дейност №5: Информация и публичност					892	669			223						
Дейност №6: Организация и управление на проекта					8 922	6 691			2 230						
междинна сума 2					188 246	141 184			47 061						
Дейност №7: Независим финансов одит на проекта					1 882	1 412			471						
ДДС					36 241	27 181			9 060						
Проект № ИР6-ММ 3: Изпълнение на стратегията за ВОМР	ПМДР, Приоритетна ос 4; Марка 4.2; ПРСР	няма изготвен проект	33 месеца	открита процедура	2 271 502	1 703 626	0	0	567 875	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	7 500			2 500						
Дейност 2: Разработване на процедури за изпълнение на ВОМР					15 000	11 250			3 750						
Дейност №3: Изготвяне и изпълнение на Местната стратегия за ВОМР					2 000 000	1 500 000			500 000						
междинна сума 1					2 025 000	1 518 750			506 250						
Дейност №4: Информация и публичност					10 125	7 594			2 531						
Дейност №5: Техническа помощ за управление изпълнението на ВОМР					202 500	151 875			50 625						
междинна сума 2					2 237 625	1 678 219			559 406						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					22 376	16 782			5 594						
ДДС					11 500	8 625			2 875						
Проект № ИР7-ММ 4: Трансграничен фестивал „Река Дунав – източник на суровини и заетост“ и организиране на събития, свързани с рибарските обичаи и занаяти	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.	няма изготвен проект	30 месеца	открита процедура	207 303	176 208	6 219	0	24 876	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност №2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	300		1 200						
Дейност №3: Организиране и провеждане на трансграничен фестивал (2 броя фестивала)					140 000	119 000	4 200		16 800						
междинна сума 1					155 000	131 750	4 650		18 600						
Дейност №4: Информация и публичност					3 100	2 635	93		372						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					15 500	13 175	465		1 860						
междинна сума 2					173 600	147 560	5 208		20 832						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					1 736	1 476	52		208						
ДДС					31 967	27 172	959		3 836						
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ГРУПА ПРОЕКТИ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" (ИПГВР)					8 120 156	6 592 288	824 961	0	702 907	0	0	0	0	0	
Индикативен списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Никопол, проектна гупа "Социална среда"															
Проект № СС1-ИП1: Саниране и мерки за енергийна ефективност на обществени сгради	ОПРР; ПО 2; ИП 1	няма изготвен проект	17 месеца	открита процедура	1 753 554	1 490 521	0	0	263 033	0	0	0	0	0	
Проект № СС1-ИП1.1: Саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на РПУ	ОПРР; ПО 2; ИП 1	няма изготвен проект	15 месеца	открита процедура	644 993	548 244	0	0	96 749	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					2 160	1 836			324						
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					2 700	2 295			405						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					15 120	12 852			2 268						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550			450						
Дейност 7: Реализиране на предвидената дейност за саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на РПУ					432 000	367 200			64 800						
Непредвидени разходи по проекта					34 560	29 376			5 184						
Дейност 9: Осъществяване на строителен надзор на проекта					6 998	5 949			1 050						
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					9 331	7 932			1 400						
междинна сума 1					520 870	442 739			78 130						
Дейност 11: Информация и публичност					2 604	2 214			391						
Дейност 12: Организация и управление на проекта					10 417	8 855			1 563						
междинна сума 2					533 891	453 808			80 084						
Дейност 13: Независим финансов одит на проекта					5 339	4 538			801						
ДДС					105 763	89 898			15 864						
Проект № СС1-ИП1.2.: Саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация	ОПРР; ПО 2; ИП 1	няма изготвен проект	17 месеца	открита процедура	1 108 561	942 277	0	0	166 284	0	0	0	0	0	РЗП на обекта е 1080
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					3 768	3 203			565						
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					4 710	4 004			707						
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					26 376	22 420			3 956						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550			450						
Дейност 7: Реализиране на предвидената дейност за саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация					753 600	640 560			113 040						
Непредвидени разходи по проекта					60 288	51 245			9 043						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 9: Осъществяване на строителен надзор на проекта					12 208	10 377			1 831						
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					16 278	13 836			2 442						
междинна сума 1					895 228	760 944			134 284						
Дейност 11: Информация и публичност					4 476	3 805			671						
Дейност 12: Организация и управление на проекта					17 905	15 219			2 686						
междинна сума 2					917 609	779 967			137 641						
Дейност 13: Независим финансов одит на проекта					9 176	7 800			1 376						
ДДС					181 776	154 510			27 266						
Проект № СС2-ИП2: Саниране и мерки за енергийна ефективност на здравната инфраструктура	ОПРР; ПО 4	няма изготвен проект	17 месеца	открита процедура	1 470 454	1 249 886	220 568	0	0	0	0	0	0	0	
Проект № СС2- ИП2.1: Саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на МБАЛ-Никопол	ОПРР; ПО 4	няма изготвен проект	17 месеца	открита процедура	1 084 921	922 183	162 738	0	0	0	0	0	0	0	РЗП на обекта е 1843 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	1 500								
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					3 686	3 133	553								
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					4 608	3 916	691								
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					25 802	21 932	3 870								
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	450								
Дейност 7: Реализиране на предвидената дейност за саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на МБАЛ-Никопол					737 200	626 620	110 580								
Непредвидени разходи по проекта					58 976	50 130	8 846								
Дейност 9: Осъществяване на строителен надзор на проекта					11 943	10 151	1 791								
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					15 924	13 535	2 389								
междинна сума 1					876 138	744 717	131 421								
Дейност 11: Информация и публичност					4 381	3 724	657								
Дейност 12: Организация и управление на проекта					17 523	14 894	2 628								
междинна сума 2					898 041	763 335	134 706								

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 13: Независим финансов одит на проекта					8 980	7 633	1 347								
ДДС					177 900	151 215	26 685								
Проект № СС2-ИП2.2: Саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на медицински център Никопол	ОПРР; ПО 4	няма изготвен проект	14 месеца	открита процедура	385 533	327 703	57 830	0	0	0	0	0	0	0	РЗП на обекта е 630 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	1 500								
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					1 260	1 071	189								
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					1 575	1 339	236								
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					8 820	7 497	1 323								
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	450								
Дейност 7: Реализиране на предвидената дейност за саниране и мерки за енергийна ефективност на медицински център Никопол					252 000	214 200	37 800								
Непредвидени разходи по проекта					20 160	17 136	3 024								
Дейност 9: Осъществяване на строителен надзор на проекта					4 082	3 470	612								
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					5 443	4 627	816								
междинна сума 1					311 341	264 640	46 701								
Дейност 11: Информация и публичност					1 557	1 323	234								
Дейност 12: Организация и управление на проекта					6 227	5 293	934								
междинна сума 2					319 124	271 255	47 869								
Дейност 13: Независим финансов одит на проекта					3 191	2 713	479								
ДДС					63 218	53 735	9 483								
Проект № СС3-ИП3: Саниране и мерки за енергийна ефективност на образователна инфраструктура	ОПРР; ПО 2; ИП 4	няма изготвен проект	15 месеца	открита процедура	1 181 249	1 004 061	0	0	177 187	0	0	0	0	0	
Проект № СС3-ИП3.1: Саниране и мерки за енергийна ефективност на ОДК	ОПРР; ПО 2; ИП 4	няма изготвен проект	15 месеца	открита процедура	498 948	424 106	0	0	74 842	0	0	0	0	0	РЗП на обекта е 831 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					1 662										
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					2 078	1 766			312						
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					11 634	9 889			1 745						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1 000	850			150						
Дейност 7: Реализиране на предвидената дейност за саниране и мерки за енергийна ефективност на ОДК					332 400	282 540			49 860						
Непредвидени разходи по проекта					26 592	22 603			3 989						
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					5 385	4 577			808						
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					7 180	6 103			1 077						
междинна сума 1					402 930	342 491			60 440						
Дейност 10: Информация и публичност					2 015	1 712			302						
Дейност 11: Организация и управление на проекта					8 059	6 850			1 209						
междинна сума 2					413 003	351 053			61 951						
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					4 130	3 511			620						
ДДС					81 815	69 543			12 272						
Проект № ССЗ-ИПЗ.2: Саниране и мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ №3 „Радост“	ОПРР; ПО 2; ИП 4	няма изготвен проект	15 месеца	открита процедура	682 300	579 955	0	0	102 345	0	0	0	0	0	РЗП на обекта е 1149 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					2 298	1 953			345						
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					2 873	2 442			431						
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					16 086	13 673			2 413						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1 000	850			150						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 7: Реализиране на предвидената дейност за саниране и мерки за енергийна ефективност на ЦДГ №3 „Радост“					459 600	390 660			68 940						
Непредвидени разходи по проекта					36 768	31 253			5 515						
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					7 446	6 329			1 117						
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					9 927	8 438			1 489						
междинна сума 1					550 997	468 348			82 650						
Дейност 10: Информация и публичност					2 755	2 342			413						
Дейност 11: Организация и управление на проекта					11 020	9 367			1 653						
междинна сума 2					564 772	480 056			84 716						
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					5 648	4 801			847						
ДДС					111 880	95 098			16 782						
Проект № СС4 - ИП4: Обновяване и благоустройство на детските площадки в детските градини и доставка на оборудване	ОПРР; ПО 2; ИП 4	няма изготвен проект	15 месеца	открита процедура	758 449	644 682	113 767	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	1 500								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					14 364	12 209	2 155								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	450								
Дейност 5: Обновяване и благоустройство на детските площадки в детските градини					410 400	348 840	61 560								
Непредвидени разходи по проекта					32 832	27 907	4 925								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					6 648	5 651	997								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					8 865	7 535	1 330								
Дейност 8: Преоборудване на образователните институции:					121 383	103 176	18 207								
ЦДГ №1 „Щастливо детство“					45 025										
ЦДГ №2 "Радост"					45 335										
ЦДГ №3 "Радост"					31 023										
междинна сума 1					612 492	520 618	91 874								
Дейност 9: Информация и публичност					3 062	2 603	459								

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 10: Организация и управление на проекта					12 250	10 412	1 837								
междинна сума 2					627 804	533 634	94 171								
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					6 278	5 336	942								
ДДС					124 367	105 712	18 655								
Проект № СС5-ИП5: Саниране и мерки за енергийна ефективност на културна инфраструктура - Народно читалище "Напредък 1871"	ОПРР; ПО 2; ИП 1	няма изготвен проект	18 месеца	открита процедура	2 008 021	1 706 818	0	0	301 203	0	0	0	0	0	РЗП на обекта е 3444 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					6 888										
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					8 610	7 319			1 292						
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					48 216	40 984			7 232						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550			450						
Дейност 7: Реализиране на предвидената дейност на саниране и мерки за енергийна ефективност на НЧ "Напредък 1871"					1 377 600	1 170 960			206 640						
Непредвидени разходи по проекта					110 208	93 677			16 531						
Дейност 9: Осъществяване на строителен надзор на проекта					22 317	18 970			3 348						
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					29 756	25 293			4 463						
междинна сума 1					1 621 595	1 378 356			243 239						
Дейност 11: Информация и публичност					8 108	6 892			1 216						
Дейност 12: Организация и управление на проекта					32 432	27 567			4 865						
междинна сума 2					1 662 135	1 412 815			249 320						
Дейност 13: Независим финансов одит на проекта					16 621	14 128			2 493						
ДДС					329 265	279 875			49 390						
Проект № СС6-ИП6: Саниране и мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда "Никопол"	Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	няма изготвен проект	33 месеца	открита процедура	5 536 825	0	0	0	0	5 536 825	0	0	0	0	РЗП на обекта е 9575 кв.м.

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 1: Сформиране на сдружение на собствениците															
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000					10 000					
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					19 150					19 150					
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					23 938					23 938					
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					134 050					134 050					
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000					3 000					
Дейност 7: Саниране и мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда "Никопол"					3 830 000					3 830 000					
Непредвидени разходи по проекта					306 400					306 400					
Дейност 9: Осъществяване на строителен надзор на проекта					62 046					62 046					
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					82 728					82 728					
междинна сума 1					4 471 312					4 471 312					
Дейност 11: Информация и публичност					22 357					22 357					
Дейност 12: Организация и управление на проекта					89 426					89 426					
междинна сума 2					4 583 094					4 583 094					
Дейност 13: Независим финансов одит на проекта					45 831					45 831					
ДДС					907 900					907 900					
Проект № СС7-ММ1: Създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП)	ОПРЧР; по 2; ИП 1	няма изготвен проект	30 месеца	открита процедура	211 237	179 552	0	0	31 686	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за доставки					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) - оборудване на центъра					15 971	13 575			2 396						
Дейност 4: Предоставяне на услуги напредставители (деца и възрастни) в местната общност					143 712	122 155			21 557						
междинна сума 1					174 683	148 481			26 202						
Дейност 5: Информация и публичност					8 734	7 424			1 310						
Дейност 6: Организация и управление на проекта					17 468	14 848			2 620						
междинна сума 2					200 885	170 753			30 133						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 7: Независим финансов одит на проекта					2 009	1 708			301						
ДДС					8 343	7 091			1 251						
Проект № СС8-ММ2: Активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни лица до 29 г.	ОП РЧР; ПО1; ИП 4, Компонент 1	няма изготвен проект	24 месеца	договаряне с покана	152 492	129 618	0	0	22 874	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550			450						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200						
Дейност 3: Активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни лица до 29 г.					100 000	85 000			15 000						
междинна сума 1					111 000	94 350			16 650						
Дейност 4: Информация и публичност					5 550	4 718			833						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					11 100	9 435			1 665						
междинна сума 2					127 650	108 503			19 148						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					1 277	1 085			191						
ДДС					23 565	20 031			3 535						
Проект № СС9-ММ3: Технологично преоборудване за изграждане на модерна защитена образователна среда в училището в град Никопол, базирана на съвременни ИКТ за образованието	ОПНОИР; ПО 2; ИП 1	няма изготвен проект	16 месеца	договаряне с покана	223 929	190 340	0	0	33 589	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200						
Дейност 3: Технологично преоборудване за изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата в град Никопол, базирана на съвременни ИКТ за образованието					150 000	127 500			22 500						
междинна сума 1					163 000	138 550			24 450						
Дейност 4: Информация и публичност					8 150	6 928			1 223						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					16 300	13 855			2 445						
междинна сума 2					187 450	159 333			28 118						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					1 875	1 593			281						
ДДС					34 605	29 414			5 191						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Проект № СС10-ММ4: Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред младите хора	ОПНОИР; ПО2; ИП 1	няма изготвен проект	26 месеца	договарян е с покана	125 016	106 263	0	0	18 752	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550			450						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200						
Дейност 3: Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред младите хора					80 000	68 000			12 000						
междинна сума 1					91 000	77 350			13 650						
Дейност 4: Информация и публичност					4 550	3 868			683						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					9 100	7 735			1 365						
междинна сума 2					104 650	88 953			15 698						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					1 047	890			157						
ДДС					19 319	16 421			2 898						
Проект № СС11-ММ5: Създаване на социално предприятие за насърчаване на заетостта	ТГС България - Румъния, ПО 4; Специфична цел 4.1.	няма изготвен проект	32 месеца	договарян е с покана	546 979	464 932	16 409	0	65 637	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550	90		360						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	240		960						
Дейност 3: Създаване на социално предприятие за насърчаване на заетостта					414 056	351 947	12 422		49 687						
междинна сума 1					425 056	361 297	12 752		51 007						
Дейност 4: Информация и публичност					8 501	7 226	255		1 020						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					21 253	18 065	638		2 550						
междинна сума 2					454 810	386 588	13 644		54 577						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					4 548	3 866	136		546						
ДДС					87 621	74 478	2 629		10 515						
Проект № СС12-ММ6: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани в град Никопол	ОПДУ; ПО 1; СЦ 3	няма изготвен проект	17 месеца	договарян е с покана	97 540	82 909	0	0	14 631	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550			450						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)									Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.								
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200					
Дейност 3: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани в град Никопол					60 000	51 000			9 000					
междинна сума 1					71 000	60 350			10 650					
Дейност 4: Информация и публичност					3 550	3 018			533					
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7 100	6 035			1 065					
междинна сума 2					81 650	69 403			12 248					
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					817	694			122					
ДДС					15 073	12 812			2 261					
Проект № СС13-ММ7: Повишаване на компетенциите на общинска администрация Никопол	опду; по 2; сц 2	няма изготвен проект	15 месеца	договарян е с покана	97 540	82 909	0	0	14 631	0	0	0	0	0
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550			450					
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200					
Дейност 3: Повишаване на компетенциите на общинска администрация Никопол					60 000	51 000			9 000					
междинна сума 1					71 000	60 350			10 650					
Дейност 4: Информация и публичност					3 550	3 018			533					
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7 100	6 035			1 065					
междинна сума 2					81 650	69 403			12 248					
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					817	694			122					
ДДС					15 073	12 812			2 261					
Проект № СС14-ММ8: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна оценка на ИПГВР на град Никопол	опду; по 1; сц 2	няма изготвен проект	15 месеца	договарян е с покана	97 540	82 909	0	0	14 631	0	0	0	0	0
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550			450					
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200					
Дейност 3: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна оценка на ИПГВР на град Никопол					60 000	51 000			9 000					

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
междинна сума 1					71 000	60 350			10 650						
Дейност 4: Информация и публичност					3 550	3 018			533						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7 100	6 035			1 065						
междинна сума 2					81 650	69 403			12 248						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					817	694			122						
ДДС					15 073	12 812			2 261						
Проект № СС15-ММ9: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - последваща оценка на ИПГВР на град Никопол	ОПДУ; ПО 1; СЦ 2	няма изготвен проект	15 месеца	договарян е с покана	125 016	106 263	0	0	18 752	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550			450						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200						
Дейност 3: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - последваща оценка на ИПГВР на град Никопол					80 000	68 000			12 000						
междинна сума 1					91 000	77 350			13 650						
Дейност 4: Информация и публичност					4 550	3 868			683						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					9 100	7 735			1 365						
междинна сума 2					104 650	88 953			15 698						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					1 047	890			157						
ДДС					19 319	16 421			2 898						
Проект № СС16-ММ10: Актуализация на ИПГВР на град Никопол	ОПДУ; ПО 1; СЦ 2	няма изготвен проект	15 месеца	договарян е с покана	83 802	71 232	0	0	12 570	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550			450						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800			1 200						
Дейност 3: Актуализация на ИПГВР на град Никопол					50 000	42 500			7 500						
междинна сума 1					61 000	51 850			9 150						
Дейност 4: Информация и публичност					3 050	2 593			458						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					6 100	5 185			915						
междинна сума 2					70 150	59 628			10 523						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					702	596			105						
ДДС					12 950	11 008			1 943						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ГРУПА ПРОЕКТИ "СОЦИАЛНА СРЕДА" (ИПГВР)					14 469 642	7 592 894	350 745	0	989 178	5 536 825	0	0	0	0	
Индикативен списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Никопол, проектна група "Градска среда"															
Проект № ГС1- ИП1: Рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова ВиК инфраструктура в град Никопол	ОПОС; ПО 1	наличие на идеен проект	48 месеца	открита процедура	42 984 972	35 605 594	0	1 096 038	6 283 340	0	0	0	0	0	Използвани са инвестиционните приоритети от Регионален генерален план за обособена територия на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Плевен
Проект № ГС1- ИП1.1: Изграждане на канализационната система на град Никопол - ПСОВ "Никопол" и довеждащ колектор до ПСОВ	ОПОС; ПО 1	наличие на идеен проект	38 месеца	открита процедура	6 318 832	5 234 256	0	160 884	923 692	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					89 380	75 973			13 407						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550			450						
Дейност 5: Изграждане на канализационната система на град Никопол - ПСОВ "Никопол" и довеждащ колектор до ПСОВ					4 469 000	3 684 691		134 070	650 240						
Непредвидени разходи по проекта					357 520	303 892			53 628						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					72 398	61 538			10 860						
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					96 530	82 051			14 480						
междинна сума 1					5 102 828	4 223 444		134 070	745 314						
Дейност 8: Информация и публичност					25 514	21 687			3 827						
Дейност 9: Организация и управление на проекта					102 057	86 748			15 308						
междинна сума 2					5 230 399	4 331 880		134 070	764 449						
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					52 304	44 458			7 846						
ДДС					1 036 129	857 918		26 814	151 397						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Проект № ГС1- ИП1.2: Изграждане на канализационната система на град Никопол - реконструкция на съществуващата и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Никопол	ОПОС; ПО 1	наличие на идеен проект	48 месеца	открита процедура	34 060 816	28 212 428	0	869 724	4 978 664	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					483 180	410 703			72 477						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550			450						
Дейност 5: Изграждане на канализационната система на град Никопол - реконструкция на съществуващата и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Никопол					24 159 000	19 919 096		724 770	3 515 135						
Непредвидени разходи по проекта					1 932 720	1 642 812			289 908						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					391 376	332 669			58 706						
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					521 834	443 559			78 275						
междинна сума 1					27 506 110	22 764 139		724 770	4 017 201						
Дейност 8: Информация и публичност					137 531	116 901			20 630						
Дейност 9: Организация и управление на проекта					550 122	467 604			82 518						
междинна сума 2					28 193 763	23 348 644		724 770	4 120 349						
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					281 938	239 647			42 291						
ДДС					5 585 116	4 624 137		144 954	816 024						
Проект № ГС1-ИП1.3: Нов водопровод, свързващ новия водоизточник кладенци към ВС Никопол	ОПОС; ПО 1	наличие на идеен проект	16 месеца	открита процедура	2 285 607	1 893 610	0	57 830	334 166	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					32 128	27 309			4 819						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550			450						
Дейност 5: Нов водопровод, свързващ новия водоизточник кладенци към ВС Никопол					1 606 400	1 324 477		48 192	233 731						
Непредвидени разходи по проекта					128 512	109 235			19 277						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					26 024	22 120			3 904						
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					34 698	29 494			5 205						
междинна сума 1					1 845 762	1 527 934		48 192	269 635						
Дейност 8: Информация и публичност					9 229	7 844			1 384						
Дейност 9: Организация и управление на проекта					36 915	31 378			5 537						
междинна сума 2					1 891 906	1 567 157		48 192	276 557						
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					18 919	16 081			2 838						
ДДС					374 782	310 372		9 638	54 772						
Проект № ГС1- ИП1.4: Обновяване на резервоар Никопол - Разсадника	ОПОС; ПО 1	наличие на идеен проект	16 месеца	открита процедура	319 716	265 299	0	7 600	46 817	0	0	0	0	0	
Дейност 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					4 222	3 589			633						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550			450						
Дейност 5: Обновяване на резервоар Никопол - Разсадника					211 100	174 052		6 333	30 715						
Непредвидени разходи по проекта					16 888	14 355			2 533						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					3 420	2 907			513						
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					4 560	3 876			684						
междинна сума 1					258 190	214 078		6 333	37 778						
Дейност 8: Информация и публичност					1 291	1 097			194						
Дейност 9: Организация и управление на проекта					5 164	4 389			775						
междинна сума 2					264 644	219 565		6 333	38 747						
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					2 646	2 249			397						
ДДС					52 425	43 485		1 267	7 674						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Проект №ГС2- ИП2: Укрепване на свлачища на ул. "Осъм" и ул. "Ген. Криднер"	ОПОС; по 4/ ТГС България - Румъния; ПО 3; СЦ 3.1/ Национална програма/ПУДОО С	няма изготвен проект	23 месеца	открита процедура	3 967 450	3 372 333	119 024	0	476 094	0	0	0	0	0	Застрашена площ: 1 част: 4320 кв.м 2 част: 2400 кв.м 3 част: 3600 кв.м
Дейност 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	300		1 200						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					61 920	52 632	1 858		7 430						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	90		360						
Дейност 5: Укрепване на свлачища на ул. "Осъм" и ул. "Ген. Киднер", в т. ч.:					3 096 000	2 631 600	92 880		371 520						
1 част - Застрашена площ 4320 кв.м					1 296 000										
2 част - Застрашена площ 2400 кв.м					720 000										
3 част - Застрашена площ 3600 кв.м					1 080 000										
Непредвидени разходи по проекта					61 920	52 632	1 858		7 430						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					15 790	13 421	474		1 895						
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					15 480	13 158	464		1 858						
междинна сума 1					3 269 110	2 778 743	98 073		392 293						
Дейност 8: Информация и публичност					1 635	1 389	49		196						
Дейност 9: Организация и управление на проекта					3 269	2 779	98		392						
междинна сума 2					3 274 013	2 782 911	98 220		392 882						
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					32 740	27 829	982		3 929						
ДДС					660 697	561 592	19 821		79 284						
Проект №ГС3-ИП3: Подобряване на достъпността в град Никопол чрез реконструкция на улици и стълби	ОПРР; ПО2; ИП2	няма изготвен проект	30 месеца	открита процедура	11 365 868	9 660 988	1 704 880	0	0	0	0	0	0	0	
Проект №ГС3-ИП3.1: Подобряване на достъпността чрез реконструкция на улици и стълби в квартал Шишманова крепост	ОПРР; ПО 2; ИП 2	няма изготвен проект	23 месеца	открита процедура	4 960 101	4 216 086	744 015	0	0	0	0	0	0	0	Улиците са с обща дължина 2422 м. и са с ширина 4.5 и двустранни трототоари по 1м
Дейност 1.:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)									Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.								
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	1 500							
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4, в т.ч.: проектиране на улици					25 712	21 855	3 857							
проектиране на тротоари					7 266									
проектиране на стълбища към квартал Шишманова крепост					14 546									
проектиране на места за отдих					1 800									
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					2 100									
Дейност 5: Реконструкция на улици в квартал Шишманова крепост, в т.ч.: - ул. Христо Смирненски - 528 м, 2376 кв.м; тротоари 1056 кв.м - ул. Веслец - 162 м, 729 кв.м; тротоари 324 кв.м - ул. Белмекен - 88 м, 396 кв.м; тротоари 176 кв.м - ул. Елтепе - 105 м, 473 кв.м; тротоари 210 кв.м - ул. Пирин - 485 м, 2183 кв.м; тротоари 970 кв.м - ул. Странджа - 280 м, 1260 кв.м; тротоари 560 кв.м - ул. Черни връх - 430 м, 1935 кв.м; тротоари 860 кв.м - ул. Тунджа - 102 м, 460 кв.м; без тротоар - ул. Камчия - 74 м, 333 кв.м; без тротоар - ул. Арда - 168 м, 756 кв.м; без тротоар Изграждане на енергоспестяващо осветление					3 000	2 550	450							
Дейност 6: Реконструкция на стълбища към квартал Шишманова крепост 1) 149 м, 360 кв.м					3 523 338	2 994 837	528 501							
Дейност 7: Обособяване на места за отдих (пейки, навеси) и съоръжения за достъп на хора с увреждания, където е възможно - 600 кв.м.					720 720									
Непредвидени разходи по проекта					221 130									
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					120 120									
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					143 430									
междинна сума 1					662 130									
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					382 200									
Дейност 11: Осъществяване на авторски надзор на проекта					586 950									
Дейност 12: Осъществяване на авторски надзор на проекта					96 600									
Дейност 13: Осъществяване на авторски надзор на проекта					69 930									
Дейност 14: Осъществяване на авторски надзор на проекта					158 760									
Дейност 15: Осъществяване на авторски надзор на проекта					361 368									
Дейност 16: Осъществяване на авторски надзор на проекта					18 000	15 300	2 700							
Дейност 17: Осъществяване на авторски надзор на проекта					3 000	2 550	450							
Дейност 18: Осъществяване на авторски надзор на проекта					283 547	241 015	42 532							
Дейност 19: Осъществяване на авторски надзор на проекта					57 418	48 806	8 613							
Дейност 20: Осъществяване на авторски надзор на проекта					76 558	65 074	11 484							
Дейност 21: Осъществяване на авторски надзор на проекта					4 005 573	3 404 737	600 836							

[illegible]

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарен и месеци)	Процедура и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
част от ул. Мусала - 205 м, 923 кв.м.; тротоар 410 кв.м.					279 930										
Изграждане на енергоспестяващо осветление					994 320										
Дейност 6: Реконструкция на стълбища към квартал Руски паметник 1) 195 м, 539 кв.м 2) 103 м, 197 кв.м 3) 291 м, 1121 кв.м 4) 208 м, 272 кв.м					106 450	90 483	15 968								
Дейност 7: Обособяване на места за отдих (пейки, навеси) и съоръжения за достъп на хора с увреждания, където е възможно - 1889 кв.м.					9 445	8 028	1 417								
Непредвидени разходи по проекта					367 227	312 143	55 084								
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					74 363	63 209	11 155								
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					99 151	84 279	14 873								
междинна сума 1					5 173 033	4 397 078	775 955								
Дейност 10: Информация и публичност					25 865	21 985	3 880								
Дейност 11: Организация и управление на проекта					103 461	87 942	15 519								
междинна сума 2					5 302 359	4 507 005	795 354								
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					53 024	45 070	7 954								
ДДС					1 050 384	892 827	157 558								
Проект №ГС4-ИП4: Благоустройство и реконструкция на публични пространства	ОПРР; ПО 2; ИП 2	няма изготвен проект	16 месеца	открита процедура	1 771 604	1 505 863	265 741	0	0	0	0	0	0		
Проект №ГС4- ИП4.1: Благоустройство на Крайдунавски парк, парк "Бет Йосеф", градинка пред жилищен блок "Никопол"	ОПРР; ПО 2; ИП 2/ТГС	няма изготвен проект	16 месеца	открита процедура	941 681	800 429	141 252	0	0	0	0	0	0	зелени пространства: 3291 кв.м.; алейна мрежа: 3009 кв.м	
Дейност 1.:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	1 200								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4, в т.ч.					22 050	18 743	3 308								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	450								
Дейност 5: Благоустройство на Крайдунавски парк, парк "Бет Йосеф", градинка пред жилищен блок "Никопол"					630 000	535 500	94 500								

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Непредвидени разходи по проекта					50 400	42 840	7 560								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					10 206	8 675	1 531								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					13 608	11 567	2 041								
междинна сума 1					742 264	630 924	111 340								
Дейност 8: Информация и публичност					3 711	3 155	557								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					37 113	31 546	5 567								
междинна сума 2					783 089	665 625	117 463								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					7 831	6 656	1 175								
ДДС					150 761	128 147	22 614								
Проект №ГС4-ИП4.2: Обособяване на къртове за отдих в кварталите Шишманова крепост и Руски паметник	ОПРР; ПО 2; ИП 2	няма изготвен проект	16 месеца	открита процедура	300 604	255 514	45 091	0	0	0	0	0	0		
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	1 200								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4, в т.ч.					6 885	5 852	1 033								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	450								
Дейност 5: Обособяване на къртове за отдих в кварталите Шишманова крепост и Руски паметник, в т.ч.:					196 700	167 195	29 505								
кърт за отдих кв. Шишманова крепост - 1143 кв.м (алейна мрежа, детска площадка, обзавеждане, озеленяване)					114 300										
кърт за отдих кв. Руски паметник - 824 кв.м (алейна мрежа, детска площадка, обзавеждане и озеленяване)					82 400										
Непредвидени разходи по проекта					15 736	13 376	2 360								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					3 187	2 709	478								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					4 249	3 611	637								
междинна сума 1					242 756	206 342	36 413								
Дейност 8: Информация и публичност					1 214	1 032	182								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					4 855	4 127	728								

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
междинна сума 2					248 825	211 501	37 324								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					2 488	2 115	373								
ДДС					49 292	41 898	7 394								
Проект №ГС4-ИП4.3: Благоустрояване на елементи на градската среда	ОПРР; ПО 2; ИП 2	няма изготвен проект	15 месеца	открита процедура	529 319	449 921	79 398	0	0	0	0	0	0	0	обща площ 3462 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	1 200								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4, в т.ч.					12 121	10 302	1 818								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	450								
Дейност 5: Благоустрояване на елементи на градската среда, в т.ч.:					348 100	295 885	52 215								
Благоустройство и осветление около Руски паметник, 462 кв.м					48 000										
Реконструкция на площад Европа-2099 кв.м плочник, водна площ 82 кв. м., озеленяване 252 кв.м					243 300										
Реконструкция на общинска тоалетна - 25 кв.м					2 500										
Благоустройство на чешма "Елия" - 543 кв.м (плочник и обзавеждане)					54 300										
Непредвидени разходи по проекта					27 848	23 671	4 177								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					5 639	4 793	846								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					7 519	6 391	1 128								
междинна сума 1					417 227	354 643	62 584								
Дейност 8: Информация и публичност					2 086	1 773	313								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					20 861	17 732	3 129								
междинна сума 2					440 174	374 148	66 026								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					4 402	3 741	660								
ДДС					84 743	72 031	12 711								
Проект №ГС5-ИП5: Реконструкция, реставрация и социализация на църквата „Св. св. Петър и Павел“	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.	няма изготвен проект	16 месеца	открита процедура	183 605	156 064	5 508	0	22 033	0	0	0	0	0	ЗП - 87 кв. м
Дейност 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	240		960						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4, в т.ч.					20 000	17 000	600		2 400						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	90		360						
Дейност 5: Съгласуване с НИНКН															
Дейност 6: Реконструкция, реставрация и социализация на църквата „Св.Петър и Павел“:					92 300	78 455	2 769		11 076						
Реконструкция и реставрация на църквата - ЗП - 87 кв. м.					54 800										
Мерки за благоустройство и осветление на прилежащите пространства - 365 кв.м.					36 500										
Осигуреност с информационни и указателни табели - 2 бр					1 000										
Непредвидени разходи по проекта					7 384	6 276	222		886						
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					1 495	1 271	45		179						
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					1 994	1 695	60		239						
междинна сума 1					139 173	118 297	4 175		16 701						
Дейност 9: Информация и публичност					696	591	21		84						
Дейност 10: Организация и управление на проекта					13 917	11 830	418		1 670						
междинна сума 2					153 786	130 718	4 614		18 454						
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					1 538	1 307	46		185						
ДДС					28 281	24 039	848		3 394						
Проект №ГС6-ИП6: Изграждане на достъп до скалната църква „Св. Стефан”	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.	няма изготвен проект	17 месеца	открита процедура	989 212	840 830	29 676	0	118 705	0	0	0	0	Дължина 700 м.	
Дейност 1.:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	240		960						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4, в т.ч.					23 188	19 709	696		2 783						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					3 000	2 550	90		360						
Дейност 5: Изграждане на достъп до скалната църква „Св. Стефан”					662 500	563 125	19 875		79 500						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Изграждане на път, водещ до църквата - 700 м, 3150 кв.м/ може да бъде изграден и с трошено-каменна настилка (без асфалтово покритие)					661 500	562 275	19 845		79 380						
Осигуряване на информационни и указателни табели и знаци - 2 бр					1 000	850	30		120						
Непредвидени разходи по проекта					53 000	45 050	1 590		6 360						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					10 733	9 123	322		1 288						
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					14 310	12 164	429		1 717						
междинна сума 1					779 730	662 771	23 392		93 568						
Дейност 8: Информация и публичност					3 899	3 314	117		468						
Дейност 9: Организация и управление на проекта					38 987	33 139	1 170		4 678						
междинна сума 2					822 615	699 223	24 678		98 714						
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					8 226	6 992	247		987						
ДДС					158 371	134 615	4 751		19 005						
Проект №ГС7-ММ1: Създаване на „Екоклуб Никопол“	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.	няма изготвен проект	22 месеца	договаряне с покана	251 979	214 182	7 559	0	30 237	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550	90		360						
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	240		960						
Дейност 3:Създаване на „Екоклуб Никопол“					180 000	153 000	5 400		21 600						
междинна сума 1					191 000	162 350	5 730		22 920						
Дейност 4: Информация и публичност					955	812	29		115						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					19 100	16 235	573		2 292						
междинна сума 2					211 055	179 397	6 332		25 327						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					2 111	1 794	63		253						
ДДС					38 813	32 991	1 164		4 658						
Проект №ГС8-ММ2: Разработване на маркетингова стратегия за развитие на пристанище Никопол	ТГС България - Румъния ПО 1; СЦ 1.1.	няма изготвен проект	15 месеца	договаряне с покана	120 053	102 045	3 602	0	14 406	0	0	0	0	0	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550	90		360						
Дейност 2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	240		960						

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнени е (календарн и месеци)	Процедур и по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в лв.)										Забележка
					Общо за проекта	В т.ч.									
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Дейност 3: Разработвана маркетингова стратегия за развитие на пристанище Никопол					80 000	68 000	2 400		9 600						
междинна сума 1					91 000	77 350	2 730		10 920						
Дейност 4: Информация и публичност					455	387	14		55						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					9 100	7 735	273		1 092						
междинна сума 2					100 555	85 472	3 017		12 067						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					1 006	855	30		121						
ДДС					18 492	15 718	555		2 219						
Проект №ГС9-ММЗ: Провеждане на археологически проучвания и възможности за социализация и адаптация на Шишманово кале към градската структура	ТГС България - Румъния ПО 2; СЦ 2.1.	няма изготвен проект	33 месеца	открита процедура и договаряне с покана	468 466	398 196	14 054	0	56 216	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550	90		360						
Дейност №2: Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8 000	6 800	240		960						
Дейност №3: Систематизиране на проведените до момента проучвания					20 000	17 000	600		2 400						
Дейност 4: Надграждане и допълване на направените до момента археологически проучвания					300 000	255 000	9 000		36 000						
Дейност 5: Мерки за облагородяване на пространството – кампании за почистване, поддръжка и поставяне на пейки					10 000	8 500	300		1 200						
междинна сума 1					341 000	289 850	10 230		40 920						
Дейност 6: Информация и публичност					17 050	14 493	512		2 046						
Дейност 7: Организация и управление на проекта					34 100	28 985	1 023		4 092						
междинна сума 2					392 150	333 328	11 765		47 058						
Дейност 8: Независим финансов одит на проекта					3 922	3 333	118		471						
ДДС					72 394	61 535	2 172		8 687						
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ГРУПА ПРОЕКТИ "ГРАДСКА СРЕДА" (ИПГВР)					62 103 209	51 856 095	2 150 044	1 096 038	7 001 032	0	0	0	0	0	
Общ индикативен бюджет на ИПГВР на град Никопол					84 693 006	66 041 277	3 325 749	1 096 038	8 693 117	5 536 825	0	0	0	0	

Примерен оперативен план за проекти на ИПГВР на град Никопол

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕЗЮМЕ НА ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ВЪВЕДЕНИЕ

Целевият и проблемен анализ се изготвя въз основа на Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на Република България до 2025 г. Тематичното съдържание на анализа следва основните направления, дефинирани в методическите насоки, като то е допълнено и илюстрирано с графичен материал, позволяващ пространствено локализиране на основните предизвикателства пред развитието на гр. Никопол.

Основната цел на изработването на целевия и проблемен анализ е да се идентифицират части и места от градската територия, решаването на чиито проблеми изисква да бъдат приложени инструменти на интегрираното планиране.

Цялостното разработване на ИПГВР на гр. Никопол се подчинява на общ методологически подход, в който целевият и проблемен анализ е съществена основа за дефиниране на стратегията и реализацията на плана в следващите етапи на изпълнението му. Основните направления на анализа се насочват към пространственото дефиниране на предизвикателствата и локация на ниво квартал и имот, които са най-ниските нива на урбанистичната структура.

Основните методи, използвани за нуждите на целевия и проблемен анализ, включват:

- Преглед на документи (Content analysis);
- Теренни проучвания;
- SWOT анализ;
- Сравнителен и причинно-следствен анализ;
- Планиране, базирано на доказателства (Evidence-based planning);
- Експертна оценка;
- Изработване на пространствен модел на града;
- Анкетни проучвания;
- Проучване на публичните пространства и публичния живот.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАДА И ОБЩИНАТА

Община Никопол е разположена в северните части на Дунавската равнина. Едноименният град се намира в най-северната част на общината, на брега на р. Дунав. Той е един от десетте града в България на дунавския бряг, разположен почти в средата на българския участък. Общината и градът влизат в обхвата на Северозападен район за планиране и област Плевен. Гранични са общините Плевен, Левски, Белене и Гулянци.

В европейски и национален контекст град Никопол заема периферно местоположение. Специфична особеност на града е изключително разнообразният му релеф, който варира от равнинен около р. Дунав до стръмен в жилищните квартали.

РОЛЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА В КОНТЕКСТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН И В РАМКите НА ОБЩИНАТА

Въпреки предизвикателствата пред демографското и икономическо развитие, град Никопол има своето важно значение за развитието на областта и региона. Пристанището и фериботната връзка с Турну Магуреле са основен потенциал, но все още не са достатъчно добре експлоатирани (фериботната връзка има много нисък пътничкопоток). В комбинация с вторичната ос на развитие Никопол-Плевен-Ловеч-Троян градът се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

оказва значимо място в рамките на региона.

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

По данни на НСИ към 31.12.2013 г. в община Никопол живеят 8 835 души, като в общинския център населението наброява 3129 души. Общата за страната тенденция за намаляване на населението се наблюдава и тук. Община Никопол попада в групата на силно обезлюдяващите се общини с -21.56% намаление на населението за периода 2007-2013 г. Населението на град Никопол също намалява с -21.48%.

В рамките на област Плевен община Никопол е с една от най-влошените възрастови структури при населението до 14 г. с дял от едва 10.79%.

Към месец ноември 2014 г. регистрираният брой на безработните в гр. Никопол е 511 души, а в цялата община - 1144 души.

ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

Община Никопол заема скромно място в икономиката на област Плевен.

В секторната структура на икономиката водещо място по анализиранияте икономически показатели имат първичният и третичният сектори, а вторичният сектор допълва икономическото развитие, като в него се наблюдава стагнация или забавяне в развитието му.

Важно място в икономическия профил на община Никопол имат отраслите „Селско, горско и рибно стопанство“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Инвестиционната активност (както общинската, така и преките чуждестранни инвестиции) е ограничена особено при общинските инвестиционни разходи, което затруднява създаването на подходящи условия за живот и икономическа активност в града и общината.

СОЦИАЛНА СФЕРА И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Състоянието на повечето социални услуги може да се определи като незадоволително, най-вече поради недостатъчната ресурсна обезпеченост на територията на цялата община. По отношение на състоянието на материалната база най-задоволително е това на образователните услуги.

Здравеопазване

В град Никопол се намира Медицински център – Никопол ЕООД, който осигурява извънболничната специализирана медицинска помощ в общината.

Болничната помощ в общината се осъществява от МБАЛ – Никопол ЕООД. Тя разполага с пет отделения и една клинична лаборатория. Разкрити са 50 легла, които обслужват населението на града и селата в общината.

За населението в рамките на града здравните услуги са добре осигурени от гледна точка на достъпността. Неравномерното разпределение на практики в другите населени места в общината ограничава достъпа на част от населението и влошава качеството на услугата.

Образование



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Броят на учениците за последните 7 години намалява почти наполовина, което въздейства върху броя на учебните заведения и паралелките. Училищата намаляват от 5 на 2, детските градини с 1, а групите в детските заведения намаляват от 2-3 до 1 група. Тази тенденция обяснява и липсата на яслени групи. Отчетена е ниска посещаемост в детските градини, която е под нормативно установената.

В град Никопол към момента има едно средно училище и три детски градини.

Социални услуги

Социалните услуги на територията на община Никопол се развиват в положителна посока през последните години. Общината се възползва от възможностите на предходния програмен период и реализира значителен брой социални проекти. Във връзка с развитието на социалните услуги има разработена Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. В нея са идентифицирани основните рискови групи - деца и семейства в риск и възрастни и стари хора.

Култура

Народно читалище „Напредък 1871“ е основният двигател на обществени и културни дейности в град Никопол. Може да се каже, че читалището е единствената културна институция в града. Липсват обособени музеи, галерии или други места за образователно-културна дейност. В сградата на читалището се помещават както музейната сбирка на общината, така и обновена библиотека. Обособени са стаи за танцовите и музикални състави, за различни обучения и кръжоци за учениците.

Културният календар на община Никопол е богат и обхваща както международни събития, така и празници с национално и местно значение.

Спорт и отдих

Осигуреността със спортни обекти и съоръжения в град Никопол е недостатъчна. В града има две футболни игрища и една спортна площадка в двора на СОУ „Христо Ботев“.

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Неправителственият сектор е много слабо застъпен както в града, така и в цялата община, което е често срещано за малките общини. Има регистрирани сдружения, но техният статут към настоящия момент е под въпрос. Въпреки че като количество и инициативност гражданският сектор в Никопол е много малък (или почти липсва), трябва да се отбележи, че традиционната за българската култура читалищна и просветна дейност се откроява с особена активност.

Социалната сигурност в град Никопол се осъществява от Районно управление на Министерство на вътрешните работи (РУМВР) – Никопол, което заедно с участък в с. Новачене осигурява сигурността и в другите населени места от общината. Не се наблюдава по-тежка криминална ситуация, отколкото в други общини в страната.

СЕЛИЩНА МРЕЖА, УСТРОЙСТВО И ИЗГРАДЕНОСТ

Съвременната система от населени места в община Никопол е резултат от историческото напластяване на различни фактори и природогеографските условия на територията. Община Никопол е съставена от 14 населени места, от които само Никопол е град. С население от 3129 жители (НСИ, 2013 г.) градът спада към категорията на най-малките градове в страната, съгласно допълнителните разпоредби на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ).



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Функционално зонироване на територията на гр. Никопол

Общата площ на територията на града в регулационните му граници възлиза на 118.6 ха.

Производствената зона е компактно ситуирана в североизточната част на града с излаз на р. Дунав. Общата площ на територията е около 7 ха. От направените теренни проучвания може да бъде констатирано, че инфраструктурата е амортизирана и остаряла. Голяма част от предприятията не функционират или функционират при намален капацитет, което води до използване на значително малка част от сградите и съоръженията в територията. Голяма част от тях са загубили предназначението си и се използват за складови функции или не се използват въобще.

Системата обитаване заема най-значителна част от територията на гр. Никопол с 60 ха.

Двете най-големи структурни единици в града са жилищните квартали Шишманова крепост и Руски паметник. По-малка част от жилищните територии са разположени в т.нар. Долен град или централната градска част. Това, което отличава гр. Никопол е, че преобладаващата жилищна единица е къща с двор за сметка на многофамилните жилищни сгради. Жилищните квартали Шишманова крепост и Руски паметник са изцяло съставени от еднофамилни жилищни сгради.

Административният и обществен център на града е площад „Европа“, където е разположена и сградата на общинската администрация. Площадът има естествена пространствена връзка с градинката пред сградата на районния съд на юг и заливните тераси на р. Дунав на север, както и с читалището в източна посока. Отличителна черта за града е разположението на най-значимите публични сгради и пространства в централната градска част и по улица „Васил Левски“. Изключение е пространството около паметника на ген. Криднер.

На територията на гр. Никопол зелената система е с площ от 15.8 ха, което представлява около 13% от общата площ на града в регулационните му граници. Зелената система в града се развива около р. Сазлийка, в която се „вклиняват“ деретата и долините от по-високо разположените квартали Шишманова крепост и Руски паметник. Тази ландшафтна система се свързва с богато озеленените заливни тераси на р. Дунав.

ЖИЛИЩЕН СЕКТОР

За територията на цялата община жилищният фонд се отличава със сравнително висок процент на амортизация. Много малък е процентът на жилищата с приложени мерки за енергийна ефективност. С обществена канализация са едва 23% от жилищата, а 98% са водоснабдени. Броят на общинските жилища е незначителен, а жилищна политика липсва. Всички многофамилни жилищни сгради в града се нуждаят от цялостно обновяване.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Културното наследство е един от факторите, формиращи най-силно идентичността на гр. Никопол. Със своето културно напластяване от античността до съвременността културното наследство е важен потенциал за бъдещото развитие на града. В Никопол има двадесет и пет архитектурно-строителни и художествени паметници с местно значение, три исторически ценности с местно значение и една археологическа недвижима културна ценност. Сред най-значимите недвижими културни ценности са: чешмата „Елия“, цар Шишманова крепост („Калето“), църквата „Св. Св. Петър и Павел“ и Скалната църква „Св. Стефан“, разположена на 1.5 км източно от града.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Комуникационно-транспортна система, мобилност и достъпност

Основните републикански пътища, преминаващи през територията на общината са: II-11, II-34, II-52, III-304 и III-3404. Общинските пътища са с обща дължина 24.9 км.

Сред масовия пътнически обществен транспорт най-добре развит е автобусният. Добре развити са връзките на гр. Никопол с областния център, съседните общини и столицата.

Дължината на жп линията на територията на общината е 4.65 км. Тя свързва Ясен-Сомовит-Черковица и има изградена връзка с главната връзка София-Варна. Единствената жп гара е разположена в с. Черковица.

Излазът на р. Дунав е предпоставка за развитие на водния транспорт на територията на общината. Фериботният комплекс и пристанището са разположени в гр. Никопол. Фериботният комплекс оперира под ръководството на „Параходство българско речно плаване“ гр. Русе, а туристическото пристанище се управлява от общинско търговско дружество „Пристанище-Никопол“ ЕООД.

Повече от 75% от водоснабдителната мрежа е изградена от стоманени тръби. Общите загуби на вода в обособената територия са много високи, което се дължи най-вече на възрастта на водоснабдителните системи и съоръжения, изградени преди повече от 50 г.

В община Никопол няма изградена канализационна система. Единствено в общинския център са изградени около 0.6 км. Затова изградеността и свързаността на населението с канализационни услуги е едва 2%.

Електроснабдяването на територията на община Никопол се осъществява от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Изцяло са електрифицирани всички населени места в общината.

ОКОЛНА СРЕДА

Трансграничният пренос на замърсители се явява основен проблем в гр. Никопол. Източник на замърсяване е комбинатът за производство на токове в гр. Турну Магуреле (Румъния), построен на самия бряг на р. Дунав. В гр. Никопол съществува риск от свлачища и наводнения.

Община Никопол се характеризира с богато биологично разнообразие. На територията на общината са разположени един природен парк, две защитени местности и две природни забележителности, както и шест защитени зони, част от мрежата Натура 2000.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ГРАДСКОТО РАЗВИТИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ С РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Проекти с национално значение, които ще се реализират на територията на община Никопол, са изграждане на „Дунавски панорамен път“, който предвижда реконструиране и ремонт на паралелните на реката пътни участъци от Видин до Силистра, и изграждане на „Дунавска велопътека“, която е част от транс-европейската велосипедна мрежа по р. Дунав.

Друг значим проект, който може да окаже изключително влияние върху развитието на гр. Никопол и общината, е изграждане на Дунав мост 3. В края на 2014г. бяха избрани за изграждане два варианта - при Никопол-Турну Магуреле и Силистра-Калараш.

Проект с регионално значение е „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, включващ изграждането на депо в землището на с. Санадиново.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТИ – РЕАЛИЗИРАНИ, В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ И В ИДЕЙНА ФАЗА

Въпреки трудностите, които са характерни за малките общини (липса на възможности за собствено финансиране на проекти, недостатъчен административен капацитет и др.), община Никопол се стреми да бъде активна при кандидатстването по оперативни програми и други фондове за финансиране. Това става ясно от реализираните или най-малкото разработените идейни проекти за последните 7 години. Стойността на финансираните и одобрените за финансиране проекти за този период възлиза на 50 779 676 лв.

Отделните проекти, реализирани в общината, са в следните направления - териториално сътрудничество, инфраструктура, градска среда и благоустройство, култура, социална сфера и екология.

ОСИГУРЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА С ДЕЙСТВАЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Осигуреността с действащи устройствени планове за община и град Никопол може да бъде определена като незадоволителна. За територията на община Никопол няма изработен общ устройствен план (ОУП). Действащият за територията на град Никопол общ градоустройствен план (ОГП) е от 1980 г. Изменение на плана е прието през 2009 г., в следствие на което е приет план за регулация и застрояване на централната градска част през 2011 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД НИКОПОЛ


Резюме

В Никопол ли сте роден/а?




Да	35	56%
Не	25	40%

В Никопол ли живеете?



Да	50	79%
Не	9	14%

От колко време живеете в Никопол?




По-малко от 1 година	1	2%
Между 1 и 5 години	4	6%
Между 5 и 10 години	2	3%
Над 10 години	46	73%

В кой квартал/На коя улица живеете в Никопол?

до хотел "Голд"
централна част, ул."Смолянви"
ул. "Искър"
Кв. Руски паметник
квартал Руски паметник
ул. "Сливница"
Смолянови
"Шишманова крепост"
ул. "Я. Сакъзов"
ул. "Кирил и Методи"
ул. "Странджа"
ул. Ал. Стамболийски

Завод "Елия"
 ул. "Пирин"
 ул. Шишманова крепост
 Дойран 1
 ул. "Черни връх"
 ул. "Христо Ботев"
 ул. Крепостна
 Център
 ул. "Бежанска"
 ул. "Васил Левски"
 ул. Христо Ботев
 Руски паметник
 Горни пазар
 ул. Елия 14
 ул. Раковска
 ул. "Марица"
 ул. "Христо Смирненски"
 център, срещу пощата
 до хотел Голд
 до "Руски паметник"
 ул. "Елия"
 ул. Елия
 център

Как оценявате качеството на живот в Никопол?




Много високо	0	0%
Високо	2	3%
Подобрява се през последните години	8	13%
Влошава се през последните години	31	49%
Много ниско	13	21%

Атмосферен въздух [Бихте ли дали оценка на компонента "Околна среда":]



Много добро	0	0%
Добро	11	17%
Лошо	23	37%
Много лошо	18	29%
Не мога да преценя	0	0%

Шум [Бихте ли дали оценка на компонента "Околна среда":]



Много добро	9	14%
Добро	28	44%
Лошо	11	17%
Много лошо	3	5%
Не мога да преценя	1	2%

Чистота и сметосъбиране [Бихте ли дали оценка на компонента "Околна среда":]



Много добро	1	2%
Добро	19	30%
Лошо	24	38%
Много лошо	8	13%
Не мога да преценя	0	0%

Състояние на градски паркове и градини [Бихте ли дали оценка на компонента "Публични пространства":]




Много добро	2	3%
Добро	26	41%
Лошо	17	27%
Много лошо	3	5%
Не мога да преценя	4	6%

Състояние на зелените площи в жилищните квартали [Бихте ли дали оценка на компонента "Публични пространства":]



Много добро	1	2%
Добро	17	27%
Лошо	17	27%
Много лошо	12	19%
Не мога да преценя	5	8%

Състояние на площадите [Бихте ли дали оценка на компонента "Публични пространства":]




Много добро	4	6%
Добро	36	57%
Лошо	8	13%
Много лошо	1	2%
Не мога да преценя	2	3%

**Състояние на градското обзавеждане (пейки, кошчета, осветление, детски площадки и т.н.)
[Бихте ли дали оценка на компонента "Публични пространства":]**




Много добро	3	5%
Добро	28	44%
Лошо	16	25%
Много лошо	6	10%
Не мога да преценя	0	0%

Междуградски транспорт – състояние на превозните средства [Бихте ли дали оценка на компонента "Мобилност":]




Много добро	4	6%
Добро	33	52%
Лошо	5	8%
Много лошо	4	6%
Не мога да преценя	7	11%

Междуградски транспорт – качество на услугата [Бихте ли дали оценка на компонента "Мобилност":]



Много добро	6	10%
Добро	28	44%
Лошо	6	10%
Много лошо	3	5%
Не мога да преценя	10	16%

Състояние на автогарата [Бихте ли дали оценка на компонента "Мобилност":]



Много добро	0	0%
Добро	1	2%
Лошо	3	5%
Много лошо	46	73%
Не мога да преценя	2	3%

Фериботен транспорт – състояние на превозните средства [Бихте ли дали оценка на компонента "Мобилност":]



Много добро	6	10%
Добро	21	33%
Лошо	2	3%
Много лошо	1	2%
Не мога да преценя	22	35%

Фериботен транспорт – качество на услугата [Бихте ли дали оценка на компонента "Мобилност":]




Много добро	7	11%
Добро	17	27%
Лошо	2	3%
Много лошо	0	0%
Не мога да преценя	26	41%

Качество на велосипедната инфраструктура [Бихте ли дали оценка на компонента "Мобилност":]




Много добро	0	0%
Добро	10	16%
Лошо	6	10%
Много лошо	19	30%
Не мога да преценя	14	22%

Достъпност на средата за родители с детски колички и хора в неравностойно положение [Бихте ли дали оценка на компонента "Мобилност":]



Много добро	1	2%
Добро	23	37%
Лошо	5	8%
Много лошо	14	22%
Не мога да преценя	9	14%

Качество на материалната база [Бихте ли дали оценка на компонента "Здравеопазване":]




Много добро	2	3%
Добро	20	32%
Лошо	18	29%
Много лошо	4	6%
Не мога да преценя	9	14%

Качество на обслужване [Бихте ли дали оценка на компонента "Здравеопазване":]




Много добро	4	6%
Добро	28	44%
Лошо	9	14%
Много лошо	5	8%
Не мога да преценя	6	10%

Покритие на услугата (към другите населени места в общината) [Бихте ли дали оценка на компонента "Здравеопазване":]



Много добро	1	2%
Добро	27	43%
Лошо	8	13%
Много лошо	6	10%
Не мога да преценя	9	14%

Осигуреност със специалисти в различни направления [Бихте ли дали оценка на компонента "Здравеопазване":]




Много добро	1	2%
Добро	11	17%
Лошо	9	14%
Много лошо	20	32%
Не мога да преценя	10	16%

Качество на материалната база [Бихте ли дали оценка на компонента "Образование":]



Много добро	12	19%
Добро	27	43%
Лошо	2	3%
Много лошо	0	0%
Не мога да преценя	12	19%

Качество на дейността [Бихте ли дали оценка на компонента "Образование":]



Много добро	5	8%
Добро	26	41%
Лошо	4	6%
Много лошо	1	2%
Не мога да преценя	17	27%

Покритие на дейността (в общината) [Бихте ли дали оценка на компонента "Образование":]




Много добро	9	14%
Добро	18	29%
Лошо	5	8%
Много лошо	0	0%
Не мога да преценя	18	29%

Осигуреност с учители в различни направления [Бихте ли дали оценка на компонента "Образование":]



Много добро	10	16%
Добро	19	30%
Лошо	2	3%
Много лошо	0	0%
Не мога да преценя	21	33%

Състояние на уличната настилка [Бихте ли дали оценка на компонента "Улици":]



Много добро	2	3%
Добро	15	24%
Лошо	24	38%
Много лошо	8	13%
Не мога да преценя	2	3%

Достъпност и покритие на уличната мрежа [Бихте ли дали оценка на компонента "Улици":]



Много добро	2	3%
Добро	21	33%
Лошо	17	27%
Много лошо	6	10%
Не мога да преценя	3	5%

Изграденост и състояние на тротоари [Бихте ли дали оценка на компонента "Улици":]




Много добро	2	3%
Добро	24	38%
Лошо	17	27%
Много лошо	6	10%
Не мога да преценя	2	3%

Поддръжка (почистване, снегочистване, прилежащи зелени площи) [Бихте ли дали оценка на компонента "Улици":]



Много добро	3	5%
Добро	15	24%
Лошо	18	29%
Много лошо	9	14%
Не мога да преценя	3	5%

Състояние на обществените и многофамилни сгради [Бихте ли дали оценка на компонента "Сгради":]



Много добро	2	3%
Добро	29	46%
Лошо	11	17%
Много лошо	2	3%
Не мога да преценя	6	10%

Енергоефективност [Бихте ли дали оценка на компонента "Сгради":]




Много добро	0	0%
Добро	10	16%
Лошо	9	14%
Много лошо	8	13%
Не мога да преценя	22	35%

Саниране [Бихте ли дали оценка на компонента "Сгради":]




Много добро	1	2%
Добро	7	11%
Лошо	13	21%
Много лошо	10	16%
Не мога да преценя	16	25%

Поддръжка на общи части на многофамилни сгради (фасади, стълбища, асансьори) [Бихте ли дали оценка на компонента "Сгради":]




Много добро	0	0%
Добро	12	19%
Лошо	13	21%
Много лошо	8	13%
Не мога да преценя	15	24%

Качество на ел. мрежата [Бихте ли дали оценка на компонента "Техническа инфраструктура":]




Много добро	4	6%
Добро	30	48%
Лошо	5	8%
Много лошо	1	2%
Не мога да преценя	9	14%

Качество на водоснабдяването [Бихте ли дали оценка на компонента "Техническа инфраструктура":]



Много добро	6	10%
Добро	30	48%
Лошо	4	6%
Много лошо	4	6%
Не мога да преценя	6	10%

Качество на канализационната система [Бихте ли дали оценка на компонента "Техническа инфраструктура":]




Много добро	3	5%
Добро	17	27%
Лошо	9	14%
Много лошо	16	25%
Не мога да преценя	5	8%

Качество на съобщителните мрежи (интернет, телефони, телевизия) [Бихте ли дали оценка на компонента "Техническа инфраструктура":]



Много добро	10	16%
Добро	30	48%
Лошо	1	2%
Много лошо	0	0%
Не мога да преценя	6	10%

Състояние на обектите на културното наследство [Бихте ли дали оценка на компонента "Култура"]



Много добро	3	5%
Добро	24	38%
Лошо	11	17%
Много лошо	4	6%
Не мога да преценя	5	8%

Културна програма в общината [Бихте ли дали оценка на компонента "Култура"]




Много добро	6	10%
Добро	19	30%
Лошо	11	17%
Много лошо	4	6%
Не мога да преценя	7	11%

Състояние на обектите на културата (музеи, читалища, галерии и др.) [Бихте ли дали оценка на компонента "Култура"]




Много добро	2	3%
Добро	26	41%
Лошо	10	16%
Много лошо	1	2%
Не мога да преценя	8	13%

Състояние на материалната база [Бихте ли дали оценка на компонента "Социални услуги":]



Много добро	5	8%
Добро	16	25%
Лошо	4	6%
Много лошо	3	5%
Не мога да преценя	16	25%

Качество на услугите [Бихте ли дали оценка на компонента "Социални услуги":]



Много добро	5	8%
Добро	19	30%
Лошо	4	6%
Много лошо	2	3%
Не мога да преценя	14	22%

Осигуреност с квалифициран персонал [Бихте ли дали оценка на компонента "Социални услуги":]



Много добро	4	6%
Добро	12	19%
Лошо	3	5%
Много лошо	2	3%
Не мога да преценя	23	37%

Достъп до услугите [Бихте ли дали оценка на компонента "Социални услуги":]



Много добро	6	10%
Добро	13	21%
Лошо	3	5%
Много лошо	1	2%
Не мога да преценя	19	30%

Състояние [Бихте ли дали оценка на компонента "Икономика":]




Много добро	1	2%
Добро	3	5%
Лошо	22	35%
Много лошо	19	30%
Не мога да преценя	1	2%

Потенциал за развитие на съществуващите сектори [Бихте ли дали оценка на компонента "Икономика":]




Много добро	0	0%
Добро	11	17%
Лошо	18	29%
Много лошо	9	14%
Не мога да преценя	8	13%

Възможности за инвестиции в нови сектори [Бихте ли дали оценка на компонента "Икономика":]



Много добро	2	3%
Добро	15	24%
Лошо	16	25%
Много лошо	7	11%
Не мога да преценя	6	10%

Състояние на материалната база [Бихте ли дали оценка на компонента "Туристическа инфраструктура":]




Много добро	4	6%
Добро	15	24%
Лошо	8	13%
Много лошо	11	17%
Не мога да преценя	8	13%

Потенциал за развитие [Бихте ли дали оценка на компонента "Туристическа инфраструктура":]



Много добро	11	17%
Добро	19	30%
Лошо	4	6%
Много лошо	3	5%
Не мога да преценя	9	14%

Състояние на улиците [Бихте ли дали оценка на състоянието на вашия квартал/район около жилището:]



Много добро	3	5%
Добро	24	38%
Лошо	12	19%
Много лошо	9	14%
Не мога да преценя	3	5%

Паркиране [Бихте ли дали оценка на състоянието на вашия квартал/район около жилището:]




Много добро	4	6%
Добро	15	24%
Лошо	20	32%
Много лошо	5	8%
Не мога да преценя	6	10%

Безопасност [Бихте ли дали оценка на състоянието на вашия квартал/район около жилището:]




Много добро	6	10%
Добро	14	22%
Лошо	16	25%
Много лошо	7	11%
Не мога да преценя	6	10%

Улично осветление [Бихте ли дали оценка на състоянието на вашия квартал/район около жилището:]




Много добро	6	10%
Добро	30	48%
Лошо	9	14%
Много лошо	3	5%
Не мога да преценя	3	5%

Елементи на градското обзавеждане (пейки, кошчета и др.) [Бихте ли дали оценка на състоянието на вашия квартал/район около жилището:]




Много добро	3	5%
Добро	13	21%
Лошо	14	22%
Много лошо	16	25%
Не мога да преценя	4	6%

Места за спорт [Бихте ли дали оценка на състоянието на вашия квартал/район около жилището:]



Много добро	2	3%
Добро	4	6%
Лошо	7	11%
Много лошо	29	46%
Не мога да преценя	9	14%

Места за отдих: детски площадки, градинки и паркове [Бихте ли дали оценка на състоянието на вашия квартал/район около жилището:]



Много добро	3	5%
Добро	14	22%
Лошо	10	16%
Много лошо	18	29%
Не мога да преценя	6	10%


Кои са основните проблеми в град Никопол според Вас? /Моля отбележете до 5 отговора/



Безработица	46	73%
Ниски доходи и пенсии	23	37%
Липса на възможности за професионална реализация	15	24%
Липса на качествено здравеопазване	8	13%
Липса на достатъчно социални услуги	2	3%
Обезлюдяване на града и общината	24	38%
Ниско ниво на образование	8	13%
Лошо състояние на околната среда	5	8%
Лошо състояние на техническата инфраструктура (водоснабдяване, канализация, електрооснабдяване и др.)	2	3%
Лошо състояние на уличната мрежа	10	16%
Ниско качество на междуселищния транспорт	1	2%
Лошо състояние на сградния фонд	2	3%
Престъпност	8	13%
Ниско ниво на административното обслужване	11	17%
Липса на достатъчно детски площадки и места за отдих	5	8%
Липса на достатъчно туристическа инфраструктура	4	6%
Липса на културни институции	1	2%
Рискове от свлачища, наводнения и др.	10	16%


Гранично разположение	1	2%
Лошо състояние на обектите на културното наследство	2	3%
Недостатъчно използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	1	2%
Високи нива на корупция	13	21%
Не мога да преценя	1	2%
Друго	12	19%

Кои са основните проблеми в квартала, където живеете? /Моля отбележете до 5 отговора/




Лошо състояние на околната среда	10	16%
Лошо състояние на водоснабдяването	4	6%
Лошо състояние на канализацията	13	21%
Лошо състояние на уличната мрежа	20	32%
Престъпност	6	10%
Липса на детски площадки и места за отдих	13	21%
Лошо състояние на сградния фонд	12	19%
Липса на достъпна среда за родители с детски колички и хора в неравностойно положение	4	6%
Друго	14	22%

Какво бихте желали да се подобри в града през следващите 7 години? /Моля отбележете до 3 отговора/



Осигуряване на повече работни места	46	73%
Състояние на улиците	14	22%
Състояние на техническата инфраструктура (водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и др.)	5	8%
Състояние на околната среда	8	13%
Опазване и приобщаване на обектите на културното наследство към градската структура	5	8%
Качеството на социалните услуги	4	6%
Административното обслужване	6	10%
Възможности за участие на гражданите при вземането на решения за градското развитие и бъдещи проекти	6	10%
Нивото на образование	9	14%
Изграждане на нови обекти на културата	3	5%
Изграждане на нови места за отдих и детски площадки	6	10%
Развитие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	1	2%
Не мога да преценя	0	0%
Друго	14	22%

Кое може да се определи като потенциал за развитието на града? /Моля отбележете до 5 отговора/



Природни ресурси	6	10%
Местни културни традиции	14	22%
Река Дунав	25	40%
Селско стопанство	19	30%
Обекти на културното наследство	11	17%
Фериботният комплекс	12	19%
Изграждане на Дунав мост III	12	19%
Налична индустриална база и инфраструктура	8	13%
Възможности за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	4	6%
Не мога да преценя	4	6%
Друго	4	6%

Какви според Вас трябва да са основните приоритети на града за постигане на по-висок стандарт на живот? /Моля отбележете до 3 отговора/



Справяне с безработицата	43	68%
Повишаване качеството на образованието	8	13%
Осигуряване на по-добри възможности за професионална реализация	21	33%
Стимулиране на селскостопанския сектор	18	29%
Стимулиране развитието на туризма	32	51%
Опазване, поддръжка и експониране на културното наследство	12	19%
Подобряване на състоянието на околната среда	3	5%
Подобряване на качеството на техническата инфраструктура	2	3%
Подобряване на състоянието на сградния фонд	3	5%
Изграждане на нови паркове и места за отдих	4	6%
Създаване на нови социални услуги	3	5%
Подобряване на административното обслужване	5	8%
Подобряване на средата за хора в неравностойно положение	3	5%
Създаване на нови обекти на културата (музеи, галерии, читалища и др.)	1	2%
Обогатяване на културната програма в града	1	2%
Подобряване на сигурността и достъпността на средата	2	3%
Стимулиране на междуобщински и териториални (трансгранични) сътрудничества	3	5%
Не мога да преценя	2	3%
Друго	3	5%

Къде в Никопол прекарвате най-много време?

в кафето/ вкъщи

в парковете и градинките с децата си

р. Дунав
Частна аптека Айгунчо
градинката пред хотел "Голд"
на площада
вкъщи
в училището
В центъра
до тотото; вкъщи
Около р. Дунав
в кафето
Градинката пред хотел Голд
в личната градина
по кафенетата
В училищния двор
площадът пред общината
в градинката пред общината
общината
край р. "Дунав"
На работа, в центъра
центъра
вкъщи, на работа
на плажа
В парка
вкъщи, в квартала
р. Дунав, в парковете и градинките
В центъра на града
На детските площадки
в къщи
в интернет клуба
на работа
в центъра, на кафе
В центъра на града; по заведенията; в парковете и градинките
До градинката с паметника на В. Левски; на работното място
център
в читалището

Кое е любимото Ви място в града? Защо?

р. "Дунав"
Бацината къща. Израстнала съм там и заради приятелите
градинката с фонтана с момченцето
градината до Автогарата
на площада, пазаруване
няма такива| интересни | места
пристанището
Градинката до автогарата, заради гледката
градската градина
"Тюрбето", защото съм вярващ

до р. Дунав
пристанището, ферибота, р. Дунав
парковете
центърът
покрай р. Дунав, за риба
нямам
площадът пред общината
Чешмата Елия
Река Дунав
край р. Дунав
градинката пред общината
заведенията
пристанището(отдох)
около р.Дунав
парка, малко спокойствие
кафето-среща с приятели
на пейката/ градинката срещу сладкарницата
новата детска площадка
Центърът
на брега на р. Дунав, защото обичам да ловя риба
Плажът, там спортувам
паркът край р. "Дунав"
Читалището:в него работя, в него осъществявам социалните си контакти, в него участвам в творчески дейности.
новата градинка
Нямам
Пристанището, реката
чешмата "Елия"
интернет клубът

Кои места в Никопол се нуждаят от най-спешна промяна според Вас? /Моля избройте до 3 места/

Детските площадки
1. болницата 2. улична настилка
ул "Сливница", свлачища
целия град
"Шишманова крепост" Автогарата Градинката пред хотел "Голд"
градинката пред хотел "Голд"
фабриката
ул. "Христо Смирненски"
Опазване, поддръжка и експониране на културното наследство
Сградата на полицията, плажа
ул. "Марица" улицата, която минава покрай "Руски паметник"
Парка до Автогарата и Пристанището; Площада на центъра; Индустриалната зона.
Крайбрежната алея - ул."Христо Ботев"; Склоновете на западния и източен хълм и коритото на р.Съзлийка /превърнати сега в сметища/; Калето - крепостта да се превърне в туристическа атракция.
стадионът градинката пред хотел "Голд" детските площадки
Градинките Събаряне на старите сгради, застрашаващи живота на минувачите, напр. тези до хотела

улиците

Нявсякъде; Центърът се нуждае от реструктуриране

автогарата къщата на Матаджика

центърът

автогарата

Автогарата; Ул. "Дойран" - създаване на площадка за децата; Църквата "Св. Богородица" и прилежащите ѝ площи

махалите, центърът е в добро състояние

"Шишманова крепост" пътят към "Руски паметник"

улиците, канализацията

Трудно е паркирането на определени места; Трябва да се оправи икономиката; Да се създадат нови места за спорт и игра на децата

Градинката с фонтана с момченцето; площадът; целият град

инфраструктурата улицата, която води до "Руски паметник" (разширяване)

Пристанището; Читалището; Киното; Училището

пътищата главната улица

Калето (стадион) градинката до общината създаване на обществени тоалетни

Завод "Елия" Шишманова крепост

Плажът - редовно почистване, да не се допускат коне, кучета и др., да има заведение на плажа.

1.Общинска администрация 2.Ремонт на улиците 3.Площада

Болницата Създаване на промишлени предприятия

автогара някои от предприятията, инвестиране в нови производства, създаване на нови работни места

Улиците и канализацията; Уличното осветление.

Всички места

Ремонтиране на пътя до гробищата; Поддържане на плажа; Пръскане срещу комари

крайните квартали

Автогарата, парковете и градинките.

Канализацията

Улиците; Инфраструктурата; Градинката край р. Дунав.

Къщата музей на Васил Левски Шишмановата крепост

До читалището

Какво бихте искали да се промени в пространството около жилището Ви?

редовно почистване на градинките, създаване на беседка

Хигиена, редовно почистване

природата - повече градинки; промяна в инфраструктурата

да се разчисти след ремонта

Детската площадка - хигиена и катерушки за децата

да се поддържа чистотата на контейнерите

Подобряване на уличната мрежа; Създаване на достъпна среда за майки с деца

Изграждане на зелени площи

-

Чистотата

инфраструктурата

улиците

дерето около жилището ми, занемарено е

Няма какво, улицата в момента се поправя

поддържане на зелените площи, чистотата

Създаване на площадки за децата

Улиците, няма път за гробищата; Да се направят клубове, място за рождени дни и сватби

подобряване на хигиената, почистването

почистване на барата

Отношението на живущите по поддържане хигиената на улицата!

Проблем с чистотата и поддържане на зелените площи

озеленяване

нищо

улиците, канализацията

създаване на пенсионерски клуб ремонтиране на улиците

хигиената

Да имам работа, както преди

Улиците да се ременотират

Създаване на нови зелени площи

създаване на нови детски площадки

създаване на градинка и детска площадка, люлки

канализацията

Околна среда; Главната улица; Създаване на нови детски площадки; Проблем с уличните кучета

проблемът с бездомните кучета

пътната връзка, канализация, сметосъбирането и почистване на улиците


Канализацията

Улиците

улицата


Създаване на тенис корт, футболно игрище Пускане на автобус от ферибота до паметника (Руски паметник)

Пол:




Мъж	26	41%
Жена	32	51%

Възраст:




18-24 г.	3	5%
25-29 г.	4	6%
30-39 г.	14	22%
40-49 г.	7	11%
50-59 г.	5	8%
60-64 г.	9	14%
Над 65 г.	14	22%

Образование:




Висше	15	24%
Полувисше	6	10%
Средно	22	35%
Основно	8	13%

Социално положение:



Учащ	1	2%
Работещ	25	40%
Безработен	12	19%
Пенсионер	20	32%

Семейно положение:




Женен/ Омъжена	33	52%
Разведен/а	2	3%
В съжителство	3	5%
Неженен/ Неомъжена	11	17%
Вдовец/ Вдовица	8	13%

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД БИЗНЕСА В ГРАД НИКОПОЛ


Резюме

Как оценявате качеството на живот в Никопол?



Много високо	0	0%
Високо	0	0%
Подобрява се през последните години	3	21%
Влошава се през последните години	8	57%
Много ниско	4	29%

Как се развива според Вас градът през последните 7 години?




Развива се с много бързи темпове	1	7%
Има сериозен напредък	1	7%
Развиват се само определени сектори	0	0%
Има слабо развитие	8	57%
Няма никаква промяна	4	29%

Кои са основните проблеми в град Никопол според Вас? /Моля отбележете до 5 отговора/




Безработица	12	86%
Ниски доходи и пенсии	11	79%
Липса на възможности за професионална реализация	9	64%
Липса на качествено здравеопазване	8	57%
Липса на достатъчно социални услуги	3	21%
Обезлюдяване на града и общината	14	100%
Ниско ниво на образованост	6	43%
Лошо състояние на околната среда	1	7%
Лошо състояние на техническата инфраструктура	1	7%
Лошо състояние на уличната мрежа	3	21%
Ниско качество на общинския транспорт	1	7%
Лошо състояние на сградния фонд	2	14%
Престъпност	2	14%
Ниско ниво на административното обслужване	2	14%
Липса на достатъчно детски площадки и места за отдих	0	0%
Липса на достатъчно туристическа инфраструктура	3	21%
Липса на културни институции	1	7%
Високи нива на корупция	2	14%
Не мога да преценя	0	0%
Друго	0	0%

Как оценявате състоянието на икономиката в града през последните години?




Развива се много добре	0	0%
Има слабо подобрене	1	7%
Няма развитие	13	93%

Кои са според Вас най-съществените предизвикателства пред развитието на икономиката? /Моля отбележете до 3 отговора/




Липса на инвеститори	11	79%
Лоша инфраструктура	3	21%
Лоши административни условия	2	14%
Лошо състояние на изградената производствена инфраструктура и материална база	2	14%
Обезлюдяването на града и общината	12	86%
Липса на достатъчно добра транспортна осигуреност	0	0%
Недостатъчно оползотворяване на програми за насърчаване на заетостта	4	29%
Липса на квалифицирана работна ръка	6	43%
Друго	1	7%

Кое може да се определи като потенциал за развитието на икономиката на общината? /Моля отбележете до 3 отговора/




Стратегическо местоположение	3	21%
Наличие на изградена производствена инфраструктура и материална база	4	29%
Добри възможности за териториално (трансгранично) сътрудничество	8	57%
Добри административни условия	1	7%
Добри условия и традиции в областта на селското стопанство	6	43%
Природо-географски характеристики на града	4	29%
Традиции в производствения сектор	5	36%
Близост до областния център	1	7%
Наличие на програми за насърчаване на заетостта	4	29%
Друго	0	0%

Кои сектори трябва да се развиват приоритетно според Вас? /Моля отбележете до 3 отговора/




Селско стопанство	7	50%
Горско стопанство	1	7%
Рибно стопанство	3	21%
Търговия и услуги	3	21%
Ремонтни дейности	2	14%
Промисленост	5	36%
Развитие на малки и средни предприятия	9	64%
Социални дейности	0	0%
Транспорт	0	0%
Хотелиерство и ресторантьорство	1	7%
Професионални дейности и научни изследвания	0	0%
Строителство	1	7%
Туризм	8	57%
Административни и спомагателни дейности	0	0%

Кои от долуизброените представляват интерес за инвеститори според Вас? /Моля отбележете до 3 отговора/




Стратегическо местоположение	6	43%
Трансгранични проекти	7	50%
Културно наследство	9	64%
Природни условия	5	36%
Високо административно обслужване	2	14%
Добри възможности за работа с общинската администрация	0	0%
Друго	0	0%

Към кои сектори е насочен интересът на чуждестранни инвеститори според Вас? /Моля отбележете до 3 отговора/



Селско стопанство	8	57%
Горско стопанство	2	14%
Рибно стопанство	3	21%
Търговия и услуги	2	14%
Ремонтни дейности	2	14%
Промисленост	4	29%
Развитие на малки и средни предприятия	3	21%
Социални дейности	0	0%
Транспорт	1	7%
Хотелиерство и ресторантьорство	4	29%
Професионални дейности и научни изследвания	1	7%
Строителство	3	21%
Държавно управление	0	0%
Туризм	3	21%
Административни и спомагателни дейности	0	0%
Друго	0	0%

Има ли възможност за създаване на клъстери в община Никопол?




Да, в селското стопанство	3	21%
Да, в туризма	3	21%
Да, в преработвателната промишленост	0	0%
Не	2	14%
Не мога да преценя	3	21%
Друго	0	0%

Как въздействат според Вас териториалните (трансграничните) и междуобщинските партньорства върху икономическото развитие на града? /Моля отбележете до 3 отговора/



Подобряване на активността на общинската администрация	2	14%
Създаване на възможности за реализация на съвместни проекти	11	79%
Подобряване на качеството на градската среда	6	43%
Създаване на възможности за обмен на стоки и услуги	5	36%
Друго	2	14%

Кои от долуизброените оказват негативно въздействие върху бизнеса според Вас? /Моля отбележете до 3 отговора/



Неизградена инфраструктура	3	21%
Лошо състояние на улици и тротоари	5	36%
Липса на програми за насърчаване и стимулиране на бизнеса	8	57%
Лоши административни условия	4	29%
Липса на кадри	7	50%
Ниско ниво на образованост на местното население	6	43%
Лошо състояние на индустриалната база	4	29%
Друго	0	0%

Кои зони от града са най-подходящи за развитие на бизнес според Вас?


по плажната ивица на град Никопол

край градските зони

Индустриалната зона и бившия завод Елия


В централната част на града

Предметът на дейност на вашата фирма е:



Търговия	11	79%
Услуги	2	14%
Промисленост	1	7%
Строителство	0	0%
Транспорт и съобщения	0	0%
Селско стопанство	0	0%
Друго	1	7%

От колко години развивате бизнес в град Никопол?




Под 1 година	0	0%
От 1 до 5 години	3	21%
От 6 до 10 години	2	14%
От 11 до 20 години	6	43%
Над 20 години	2	14%

Колко лица на постоянен трудов договор работят във Вашата фирма?



До 10 лица	12	86%
От 11 до 50 лица	0	0%
От 51 до 250 лица	1	7%
Над 250 лица	0	0%

С каква квалификация са служителите Ви?



Предимно с висока квалификация	1	7%
Предимно със средна квалификация	11	79%
Предимно с ниска квалификация	0	0%
Предимно без квалификация	0	0%
Нямаме изисквания за квалификацията на работниците/служителите	0	0%

Къде в град Никопол е разположена дейността на Вашия бизнес?

- в квартал Шишмановоа крепост
- на площада
- централната част
- Центъра
- ул. Раковска №1, центъра
- в центъра
- на центъра на град Никопол
- в централната част на града
- център

Какви са/биха могли да бъдат най-големите предизвикателства за Вашия бизнес? /Моля отбележете до 3 отговора/



Липса на сътрудничество с общинската администрация	2	14%
Липса на възможности за финансиране	3	21%
Лошо състояние на инфраструктурата	1	7%
Липса на професионален и технически капацитет	1	7%
Липса на квалифицирана работна ръка	5	36%
Високи местни данъци и такси	5	36%
Намаляване на броя на младите хора в града	10	71%
Ниски доходи на населението	10	71%
Високи разходи за комунални услуги (вода, ток и др.)	3	21%
Ниско равнище на здравеопазването	1	7%
Скъпо здравно лечение	1	7%
Висока степен на корупция	2	14%
Тромави и тежки процедури за издаване на разрешения и лицензи	2	14%
Малко привлечени средства от европейските фондове	2	14%
Липса на връзка между професионалната квалификация и потребностите на бизнеса	1	7%
Липса на достъп или прекалено скъп ресурс – кредити, сграден фонд, земя за производствени нужди и др.	1	7%
Лошо състояние на индустриалните зони	0	0%
Липса на устройствени планове	0	0%
Лошо състояние на околната среда	1	7%
Друго	0	0%

Участвала ли е Вашата фирма в публично-частни партньорства?

Не, не бих.


Не

Не, на този етап не

Не, но бих.

не

Какви финансови източници ползвате най-често за дейността на Вашата фирма?



Собствени средства	10	71%
Банков заем за оборотни средства	2	14%
Банков инвестиционен капитал	1	7%
Финансов лизинг	0	0%
Фондове за микрокредитиране	0	0%
Структурни фондове на ЕС	0	0%
Заем от други фирми	0	0%
Друго	1	7%

Бизнесът участва ли в работни срещи с общината и до каква степен?


да

неeeeeeeee

Само задкулисно!

не

Участвате ли в местни/ регионални/ национални организации на бизнеса?



Да	1	7%
Не, но бих участвал	1	7%
Не	10	71%

Възползвате ли се от възможностите на европейски програми в подкрепа на бизнеса?

да, временна заетост

да

Не

Не, дейността ми не е иновативна


не

Какъв е годишният оборот на Вашата фирма за 2013 г.? /Моля отбележете 1 отговор/




До 5000 лв.	0	0%
5001-10 000	0	0%
10 001 – 50 000	3	21%
50 001 – 100 000	1	7%
Над 100 000	0	0%
Не желая да отговоря	9	64%

Вашата фирма предвижда ли разширение на дейността си в следващите 2-3 години?




Да, със сигурност ще разширим дейността си	4	29%
По-скоро ще разширим дейността си	1	7%
Не очаквам разширение на дейността си	5	36%
По-скоро ще свием дейността си	2	14%
Със сигурност ще свием дейността си	0	0%
Не мога да преценя	1	7%

Каква очаквате да бъде настоящата година в сравнение с предходната като финансов резултат?




По-добра	4	29%
Същата	3	21%
По-лоша	2	14%
Не мога да преценя	4	29%

Пол:




Мъж	6	43%
Жена	8	57%

Възраст:



18-24 г.	0	0%
25-29 г.	1	7%
30-39 г.	2	14%
40-49 г.	3	21%
50-59 г.	6	43%
60-64 г.	1	7%
Над 65 г.	1	7%

Образование:




Висше	1	7%
Полувисше	1	7%
Средно	12	86%
Основно	0	0%

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАД НИКОПОЛ


Резюме

Как оценявате качеството на живот в Никопол?



Много високо	0	0%
Високо	0	0%
Подобрява се през последните години	2	67%
Влошава се през последните години	1	33%
Много ниско	0	0%

Как се развива според Вас градът през последните 7 години?



Развива се с много бързи темпове	0	0%
Има сериозен напредък	0	0%
Развиват се само определени сектори	1	33%
Има слабо развитие	2	67%
Няма никаква промяна	0	0%

Кои са основните проблеми в град Никопол според Вас? /Моля отбележете до 5 отговора/



Безработица	3	100%
Ниски доходи и пенсии	3	100%
Липса на възможности за професионална реализация	3	100%
Липса на качествено здравеопазване	0	0%
Липса на достатъчно социални услуги	0	0%
Обезлюдяване на града и общината	1	33%
Ниско ниво на образование	1	33%
Лошо състояние на околната среда	2	67%
Лошо състояние на техническата инфраструктура	0	0%
Лошо състояние на уличната мрежа	0	0%
Ниско качество на общинския транспорт	0	0%
Лошо състояние на сградния фонд	0	0%
Престъпност	1	33%
Ниско ниво на административното обслужване	0	0%


Липса на достатъчно детски площадки и места за отдих	0	0%
Липса на достатъчно туристическа инфраструктура	1	33%
Липса на културни институции	0	0%
Високи нива на корупция	0	0%
Не мога да преценя	0	0%
Друго	0	0%

Кое може да се определи като потенциал за развитието на града? / Моля отбележете до 3 отговора/




Стратегическото местоположение	1	33%
Наличие на изградена производствена инфраструктура и материална база	1	33%
Добри възможности за териториално (трансгранично) сътрудничество	3	100%
Добри административни условия	0	0%
Добри условия и традиции в областта на селското стопанство	1	33%
Природо-географски характеристики на града	2	67%
Традиции в производствения сектор	0	0%
Близост до областния център	0	0%
Наличие на програми за насърчаване на заетостта	1	33%
Друго	0	0%

Как оценявате активността на гражданите за участие в местни инициативи за решаване проблемите на градската среда?




Много висока	0	0%
Висока	0	0%
Ниска	2	67%
Много ниска	0	0%
Не мога да преценя	0	0%

Кои от долуизброените оказват негативно въздействие върху гражданската активност според Вас? /Моля отбележете до 3 отговора/




Липса на прозрачност и отчетност	0	0%
Липса на информация относно проекти за градското развитие	1	33%
Ниско ниво на административното обслужване	0	0%
Ниво на образование	2	67%
Незаинтересованост на гражданите	2	67%
Не мога да преценя	0	0%
Друго	1	33%

Как въздействат според Вас териториалните (трансграничните) и междуобщинските партньорства върху икономическото развитие на града? /Моля отбележете до 3 отговора/



Подобриване на активността на общинската администрация	1	33%
Създаване на възможности за реализация на съвместни проекти	3	100%
Подобриване на качеството на градската среда	1	33%
Създаване на възможности за обмен на стоки и услуги	1	33%
Не мога да преценя	0	0%
Друго	0	0%

В кое направление работи Вашата организация?




Устойчиво развитие	0	0%
Социални дейности и здравеопазване	0	0%
Опазване на околната среда	1	33%
Културна и просветна дейност	2	67%
Спортна дейност	0	0%
Туризъм	0	0%
Бизнес развитие	0	0%
Дарителска дейност	1	33%

С кои целеви групи работите?

ученици, работещи, пенсионери


фермери, земеделски производители, младежи

По какви въпроси се обръщате за съдействие към Общината?




Административни	2	67%
Финансови	2	67%
Информация	2	67%
Консултации	2	67%
Технически	1	33%

Намирате ли съдействие и подкрепа от администрацията за реализиране на Вашите инициативи и проекти?




Да, винаги	2	67%
Да, в повечето случаи	1	33%
Само в някои случаи	0	0%
Не	0	0%

Участвате ли в обществени обсъждания на стратегии/ планове и проекти за развитие на Никопол?




Да, при всяка възможност	2	67%
Често	1	33%
Много рядко	0	0%
Не	0	0%

Какви са/биха могли да бъдат най-големите предизвикателства пред дейността на Вашата организация? /Моля отбележете до 3 отговора/



Липса на подкрепа от общината	0	0%
Липса на гражданска активност	1	33%
Липса на възможности за финансиране	3	100%
Лоша инфраструктурна осигуреност	0	0%
Липса на човешки и технически капацитет	0	0%
Липса на доброволци	0	0%

Пол:




Мъж	0	0%
Жена	3	100%

Възраст:




18-24 г.	0	0%
25-29 г.	0	0%
30-39 г.	0	0%
40-49 г.	0	0%
50-59 г.	1	33%
60-64 г.	0	0%
Над 65 г.	2	67%

Образование:



Висше	1	33%
Полувисше	2	67%
Средно	0	0%
Основно	0	0%

Социално положение:



Учащ	0	0%
Работещ	3	100%
Безработен	0	0%
Пенсионер	0	0%

Организация:

НЧ "Напредък 1871"

"НЧ Напредък 1871"

Фондация


Каква е Вашата длъжност в организацията?

секретар

Председател


секретар и член на Настоятелството

От колко време работите в тази организация?



Под 1 година	0	0%
От 1 до 5 години	0	0%
От 6 до 10 години	0	0%
От 11 до 20 години	3	100%

От колко години работите в неправителствения сектор?



Под 1 година	0	0%
От 1 до 5 години	0	0%
От 6 до 10 години	0	0%
От 11 до 20 години	3	100%



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ЖИВОТ И ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД НИКОПОЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Въведение

Публичните пространства играят все по-важна роля за жизнеността на градовете, в които живеем. Жизнеността на публичните пространства се определя като основен фактор, стимулиращ социалното и общностно развитие в един град.

В рамките на изготвяне на Целевия и проблем анализ на град Никопол беше приложен иновативен за нашата практика подход за количествено и качествено изследване на публичния живот и публичните пространства. Цел на този тип изследвания е да анализират жизнеността и привлекателността на ключови градски пространства, социално-икономическите процеси и пространствени промени, които настъпват в тях. Този подход е утвърден от датския архитект Ян Гейл, който събира данни за публичния живот на град Копенхаген в продължение на 35 години, а методологията е прилагана в редица градове, сред които Брайтън (Англия), Лос Анджелис (САЩ), Мелбърн (Австралия), Москва (Русия) и др. Събирането на данни за жизнеността на публичните пространства и подробната качествена оценка на съществуващата физическа среда са в основата на метод, известен като „планиране, базирано на доказателства“ (evidence-based planning), който беше приложен при анализа на града и подпомогна определянето на проектни идеи и проекти за едни от най-важните публични пространства в града.

Изследването на публичните пространства и публичния живот на базата на количествени и качествени данни има за цел да даде по-ясна картина за използването на публичните пространства от хората, живеещи и посещаващи град Никопол. Резултатите от това изследване са предпоставка да се установят необходимите промени в градската среда, която да улавя многообразието от желания и потребности на ползвателите ѝ и да постигне жизненост и разнообразие на средата. С прилагането на това изследване може да се прогнозира как би трябвало да изглеждат публичните пространства в гр. Никопол в бъдеще и къде градската среда трябва да бъде променена, за да бъде още по-достъпна, приефективна и стимулираща социалните взаимоотношения между хората.

Провеждане на изследването в град Никопол

Приложеното изследване в град Никопол се състоя в две части:

- наблюдение и преброяване на хора и дейности на избрани публични пространства в централната част на града;
- интервюта/анкети с местното население.

Публичните пространства, избрани за изследването включват всички основни публични пространства в града (без пространството при Руски паметник). Очевидна е липсата на публични пространства в кварталите Шишманова крепост и Руски паметник, именно затова е необходимо да се предвиди изграждане на малки общностни центрове в двата квартала.

- Пространството около пристанището, крайдунавската градина и пространството около автогарата;
- Пространството пред ресторант „Парадайз“;
- Площад Европа и детската площадка;
- Градинката пред районния съд;
- Пазарът;
- Пространството около читалището;
- Парк „Бет Йосеф“;




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

- Грдаинката пред жилищен блок Никопол;
- Крайбрежната алея и „плажът“ на р.Дунав.



Фигура 1. Публични пространства

Изследването на публичните пространства и публичния живот може да включва като анализ различни компоненти и подходи спрямо спецификата на даден град. Най-общо биват разглеждани т.нар. активни дейности (пешеходно, велосипедно и автомобилно движение) и т. нар. пасивни дейности (стоене, седене, чакане, седене в заведение и др.), които протичат по протежение на улиците и площадите.

В случая с Никопол акцентът беше поставен на пасивните дейности, тъй като автомобилният трафик не е голям и реално не оказва особено сериозно влияние върху избраните публични пространства. Велосипедният трафик е дори още по-органичен в сравнение с други градове, затова стриктно броене на трафика не беше включено в изследването.

В рамките на изследването се проведеха и интервюта/анкети с жителите на града и посетители на избраните публични пространства, за да се добие по-пълна представа за личните желания, предпочитания и препоръки за бъдещо развитие на територията.

За да се улови ритъмът на живот в различни дни през седмицата и за по-голяма точност на данните, изследването се извърши в почивен и работен ден. За да се анализират дневните и нощни дейности и процеси в територията, данните се събираха от 08.00ч до 20:00. Поради ограничения срок за изготвяне на ИПГВР на гр. Никопол изследването се проведе само през един сезон, но за по-пълнен и задълбочен анализ, би могло да се повтори и през различните сезони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Изводи от проведеното в Никопол изследване

Чрез графично изобразяване на пасивните дейности върху територията на град Никопол се установиха различна интензивност и вид на използване на посочените по-горе публични пространства. Трябва да се има предвид, че направените заключения все още не са напълно еднозначни и категорични, но предоставят един общ първоначален поглед върху ползването и състоянието на пространствата.

Ясно се забелязва разликата в жизнеността на пространствата през делничен и почивен ден. Много **по-интензивно** те се ползват в **делничния (петъчен) ден**, като особено „заети“ се открояват пространствата около **кафенетата**, разположени в централната част на града. Противно на големите градове, където, особено през топлите месеци, публичните пространства са най-използвани през почивните дни, в малки градове като Никопол се забелязва обратната тенденция. До известна степен причината е именно **липсата на привлекателни публични пространства**, които да предлагат **разнообразни дейности** и места за отдих и почивка.

Основно се откроява **необходимостта** от предоставяне на **повече места за сядене и почивка**. Особено внимание трябва да се обърне и на задоволяване на нуждите на различните възрастови групи. Забелязват се определени пространства с преобладаващи дейности (например риболов), за които трябва да се осигурят съответни удобства. Такива места са крайбрежни зони, където се събират рибари и се поставят рибарски лодки.

И в двата дни се забелязва струпването на играещи деца най-вече в сравнително новата детска площадка до площад Европа и много по-малко в парковите площи, където реално **липсват подходящи детски съоръжения**. В Дунавската градина детската площадка е материално остаряла, а в градинката срещу хотел Голд изцяло липсва. Градинката срещу хотел „Голд“ и сградата на Общинския детски комплекс е притегателно място за отдих за родители с деца и възрастни хора от близките жилищни сгради предимно през почивния ден и следобедните часове в двата дни. Въпреки недоброто качество на пространството, то е единствено място за отдих в тази част на града.

Като **най-активно и жизнено** пространство и през двата дни на изследването се




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

откроява **площадът пред общината**. Разбира се, до голяма степен това се дължи на кафето, което е едно от най-предпочитаните места за срещи. Самият площад не предоставя достатъчно места за отдиш и социални контакти.

Петък, 8:00-20:00ч.



Събота, 8:00-20:00ч.






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Представянето на изследването в двата дни е разделено и по часове, за да се направи сравнение на интензивността на ползване на пространствата в самия ден. За най-пълноценно онагледяване са избрани следните часови интервала: 8:00-11:00ч., 11:00-13:00ч и 17:00-20:00ч.

Петък, 8:00-11:00ч.



Петък, 11:00-13:00ч.






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Петък, 17:00-20:00ч.



Събота, 8:00-11:00ч.



Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Събота, 11:00-13:00ч.



Събота, 17:00-20:00ч.




Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие“ 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие



Кое е любимото Ви място в града?

РЕКА ДУНАВ **ЦЕШМАТА ЕЛИЯ** **ЦЕНТЪРЪТ**
ГРАДИНКАТА ПРИ РЕКАТА **ПЛОЩАДА**
"ТЮРБЕТО" **НЯМАМ ЛЮБИМО МЯСТО**
ИНТЕРНЕТ КЛУБА **ПРИСТАНИЩЕТО**
ГРАДИНКАТА С ФОНАТАНА **ПЛАЖЪТ**



Къде прекарвате най-много време?

ПЛОЩАДА **КРАЙ РЕКА ДУНАВ** **ЦЕНТЪРА**
ГРАДИНКИТЕ **КАФЕТАТА И ЗАВЕДЕНИЯТА**
ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ **НА РАБОТА**
В ИНТЕРНЕТ КЛУБА **ВКЪЩИ**
НА ПЛАЖА

