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СТРУКТУРА НА ИПГВР И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

АНАЛИЗ

1.	Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално- икономически и 
екологичен план, както и анализ на осигуреността на територията с действащи устройствени планове 
на град Никопол.

2.	Визия за развитието на град Никопол до 2020 г.

АНАЛИЗ

НАЧАЛО 3 МЕСЕЦ



СТРУКТУРА НА ИПГВР И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

АНАЛИЗ

1.	Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално- икономически и екологичен план, 
както и анализ на осигуреността на територията с действащи устройствени планове на град Никопол.

2.	Визия за развитието на град Никопол до 2020 г.

СТРАТЕГИЯ
3.	Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания) и изследване 

на визията на гражданите, неправителствените организации и представителите на бизнеса на 
територията на град Никопол

4.	Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР.
5.	Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на 

територията на град Никопол.
6.	Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и 

др., които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР.

АНАЛИЗ

НАЧАЛО 3 МЕСЕЦ 8 МЕСЕЦ

СТРАТЕГИЯ



СТРУКТУРА НА ИПГВР И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

АНАЛИЗ

1.	Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално- икономически и екологичен план, 
както и анализ на осигуреността на територията с действащи устройствени планове на град Никопол.

2.	Визия за развитието на град Никопол до 2020 г.

СТРАТЕГИЯ
3.	Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания) и изследване на визията 

на гражданите, неправителствените организации и представителите на бизнеса на територията на град Никопол
4.	Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР.
5.	Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на 

град Никопол.
6.	Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др., които ще 

бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР.

РЕАЛИЗАЦИЯ
7.	Преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и 
подзаконовите нормативни актове.

8.	Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР на 
град Никопол, включващ график за провеждане на отчуждителни и съгласувателни процедури, в 
съответствие с действащата нормативна уредба.

9.	Изготвяне на бюджет на ИПГВР на град Никопол.
10.	 Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР.

АНАЛИЗ

НАЧАЛО 3 МЕСЕЦ 8 МЕСЕЦ

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ



ВИЗИЯ

ОБЩА ЦЕЛ

ПРИОРИТЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ

ПРОЕКТИ

Никопол – възстановен и жизнен общински център

Възстановяване на жизнеността и разнообразието на град Никопол 
чрез обновяване на градската среда, съхраняване и развитие на 
културното наследство, създаване на условия за развитие на бизнес 
и засилване на общностните връзки в местен, регионален, национален 
и трансграничен аспект. 
П1. Икономически растеж 
чрез създаване на 
благоприятна бизнес среда 
за насърчаване на 
инвестициите и повишаване 
качеството на работната 
силаразвитие на бизнес и 
засилване на общностните 
връзки в местен, 
регионален, национален и 
трансграничен аспект. 
СЦ1: Развитие на 
местната икономика. 
СЦ 2: Развитие на 
туристическия потенциал 
на града. 

П2. Засилване на 
общностните връзки и 
гражданското участие за 
пълноценно развитие на 
човешките ресурси и 
градската територията.

СЦ3:  Създаване на 
условия за пълноценно 
развитие и реализация на 
човешките ресурси.
СЦ 4:  Повишаване на 
административния 
капацитет и насърчаване на 
междуобщностните връзки.

П3. Осигуряване на 
здравословна околна 
среда и качество на 
живот чрез обновяване 
на градската среда.

СЦ5: Рехабилитация и 
изграждане на ТИ на град 
Никопол.
СЦ6: Подобряване на 
градската достъпност.
СЦ7: Подобряване на 
градската среда.

ПГ Икономическо 
развитие

ПГ Социална среда ПГ Градска среда

СТРАТЕГИЯ НА ИПГВР



КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

• Резултати от анализа, социологическите проучвания, обществено обсъджане и 

фокус групи;

• Обвързаност с визията, приоритетите и специфичните цели;

• Постигане на цялостно интегрирано развитие чрез синергия и целенасочена 

подкрепа в социално-икономическата сфера и физическата среда на града;

• Възможности за финансиране, които предлагат оперативните програми за 

периода 2014-2020;

• Готовност за проектна реализация; възможностите и капацитета на местната 

администрация;

• Обхват на проекта - териториален и на въздействието.



ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД

Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com

*в схемата не са включени проектите на ВиК 
системата, с изключение на ПСОВ

ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:
- Проект № ИР1-ИП1: Преструктуриране на производствената 
територия, обновяване и реконструкция
- Проект № ИР2-ИП2: Изграждане на туристическа инфраструктура 
на град Никопол
- Проект № ИР3-ИП3: Развитие на рибарската дейност
ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА:
- Проект № СС1-ИП1: Саниране и мерки за енергийна ефективност 
на обществени сгради
- Проект № СС2-ИП2: Саниране и мерки за енергийна ефективност 
на здравна инфраструктура
- Проект № СС3-ИП3: Саниране и мерки за енергийна ефективност 
на образователна инфраструктура
- Проект № СС4-ИП4: Обновяване и благоустройство на детските 
площадки в детските градини и доставка на оборудване
- Проект № СС5-ИП5: Саниране и мерки за енергийна ефективност 
на културна инфраструктура-Народно читалище “Напредък 1871”
- Проект № СС6-ИП6: Саниране и мерки за енергийна ефективност 
на многофамилна жилищна сграда “Никопол”
ГРАДСКА СРЕДА:
- Проект № ГС1-ИП1: Рехабилитация на съществуваща и изграждане 
на нова ВиК инфраструктура в град Никопол
- Проект №ГС2-ИП2: Укрепване на свлачища на ул. „Осъм“ и ул. 
„Ген. Криденер”
- Проект №ГС3-ИП3: Подобряване на достъпността в град Никопол 
чрез реконструкция на улици и стълби
- Проект №ГС4-ИП4: Благоустройство и реконструкция на публични 
пространства
- Проект №ГС5-ИП5: Реконструкция, реставрация и социализация на 
църквата „Св.Петър и Павел”
- Проект №ГС6-ИП6: Изграждане на достъп до скалната църква „Св. 
Стефан”

към скална църква 
“Св. Стефан”

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!



ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД

Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com
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Проект № ИР1-ИП1: Преструктуриране на производствената територия, 
обновяване и реконструкция

“ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Описание на проекта:
Проектът обхваща териториите на съществуващата производствена зона. Чрез него 
се цели  да се обнови съществуващата транспортна и техническа инфраструктура, 
чрез което ще се подобрят достъпът и привлекателността на територията за 
обогатяване на икономическите дейности и привличане на инвестиции.

Мерки и дейности: 
1. Реконструкция и изграждане на улици, паркинги, тротоари и енергоспестяващо 
осветление 
- ул. „Александър Стамболийски” с обща площ 7 288 кв.м и дължина 1045 м
- паркинги - 15 бр./ площ - 210 кв.м
- тротоари - 4857 кв.м
2. Изграждане и благоустройство на публични пространства (паркове и градини) в 
УПИ XIII 1341 кв. 9; I 1204 кв. 3б; I 66,1240 кв. 3а; с обща площ 3324 кв. м

Стойност и финансиране: 4 393 804 лв/ОПРР; ПО2; ИП 2/ТГС България-Румъния; 
ПО 4: СЦ 4.1
  
 Продължителност: 21 месеца 

20 50 100m0

гр. Плевен

гр. Свищов

р. Дунав

кв. Руски паметник

ЦГЧ

кв. Шишманова крепост 

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!
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Проект № ИР2-ИП2: Изграждане на туристическа инфраструктура на град 
Никопол

Описание на проекта:
Проектът обхваща отделни обекти, дисперсно разположени на територията на 
града, чрез които се цели изграждане на информационен център и информационно 
обезпечаване на природните и културни забележителности както в града, така и в 
рамките на общината, с цел повишаване на туристическата атрактивност.

Мерки и дейности:
1. Изграждане на културен и информационен център Речна гара в УПИ II 2,3,1115,1116 
кв. 25
2. Информационно обезпечаване на обектите на културното наследство и 
туристическите маршрути чрез информационни и указателни табели 

Стойност и финансиране: 317 567 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.

Продължителност: 29 месеца

“ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!
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гр. Плевен

гр. Свищов

р. Дунав

кв. Руски паметник

ЦГЧ

кв. Шишманова крепост 

Указателни и информационни табели

Културен и информационен 
център Речна гара



Проект № ИР2-ИП2:
Изграждане на туристическа инфраструктура 
на град Никопол

Типове информационни и указателни табели

ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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Проект № ИР3-ИП3: Развитие на рибарската дейност

Описание на проекта:
Проектът обхваща териториите по брега на р. Дунав и имот в края на града, 
предназначен за риболовна и гребна база, където да се разположи и новата 
рибна борса. Проектът има за цел да стимулира рибарската дейност като осигури 
необходимата базова инфраструктура и развие местна рибарска инициативна 
група и клъстери. 

Мерки и дейности:
1. Създаване на рибна борса в УПИ  IV1240 кв. 3
2. Изграждане на рибарски кей и стоянки за лодки

Стойност и финансиране: 600 575 лв/ПМДР; ПО 1, мярка 1.8/1.9

Продължителност: 28 месеца

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!

20 50 100m0

гр. Плевен

гр. Свищов

р. Дунав

кв. Руски паметник

Към скалната църква
“Св. Стефан”

ЦГЧ

кв. Шишманова крепост 

“ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
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ГРУПА ПРОЕКТИ: Саниране и мерки за енергийна ефективност

“ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА”

Описание на проекта:
Проектът включва саниране и обновяване на сгради с обществено значение и най-
голямата многофамилна жилищна сграда на територията на град Никопол чрез 
прилагaне на мерки за енергийна ефективност.

Мерки и дейности:
1. Проект № СС1-ИП1: Саниране и мерки за енергийна ефективност на обществени 
сгради - сградата на РПУ Никопол (РЗП - 1080 кв.м) и сградата на общинската 
администрация (ЗП - 1884 кв.м)
2. Проект № СС2-ИП2: Саниране и мерки за енергийна ефективност на здравна 
инфраструктура - сградата на МБАЛ-Никопол ЕООД (РЗП - 1843 кв.м) и медицински 
център Никопол (РЗП - 630 кв.м)
3. Проект № СС3-ИП3: Саниране и мерки за енергийна ефективност на образователна 
инфраструктура - сградата на ОДК (РЗП - 831 кв.м) и ЦДГ “Радост 3” (РЗП - 1149 
кв.м)
4. Проект № СС5-ИП5: Саниране и мерки за енергийна ефективност на културна 
инфраструктура-Народно читалище “Напредък 1871” (РЗП - 3444 кв.м)
5. Проект № СС6-ИП6: Саниране и мерки за енергийна ефективност на многофамилна 
жилищна сграда “Никопол” (РЗП - 9575 кв.м)

Стойност и финансиране: 11 950 103 лв/ОПРР; ПО 2; Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
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ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!
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ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД
Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com
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“ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА”

Проект № СС4-ИП4: Обновяване и благоустройство на детските 
площадки в детските градини и доставка на оборудване

Описание на проекта:
Проектът обхваща детските площадки в трите детски градини в град Никопол. Цел 
на проекта е да се предостави по-атрактивна и креативна среда за децата.

Мерки и дейности:
1.  Обновяване и благоустройство на детските площадки в детските градини - ЦДГ 
“Радост 3”, ЦДГ “Радост 2” и ЦДГ “Щастливо детство” 
2.Осигуряване на съоръжения за деца в неравностойно положение 
3. Преоборудване на образователните институции - ЦДГ “Радост 3”, ЦДГ “Радост 2” 
и ЦДГ “Щастливо детство” 

Стойност и финансиране: 758 449лв/ОПРР; ПО 2; ИП 4

Продължителност: 15 месеца

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!
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Проект № СС4-ИП4:
Обновяване и благоустройство на детските площадки в 
детските градини и доставка на оборудване

Типове детски площадки

ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА



Проект № СС4-ИП4:
Обновяване и благоустройство на детските площадки в 
детските градини и доставка на оборудване

Типове детски площадки

ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА



Проект № СС4-ИП4:
Обновяване и благоустройство на детските площадки в 
детските градини и доставка на оборудване
Типове детски площадки

ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА



“ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

Проект № ГС1-ИП1: Рехабилитация на съществуваща и изграждане 
на нова ВиК инфраструктура в град Никопол

Описание на проекта:
Проектът обхваща канализационни и водопроводни мрежи на територията 
на целия град, които са остарели и амортизирани. Включват се и територии, 
където няма изградени такива мрежи. Предвижда се изграждане на ПСОВ.
 

Стойност и финансиране: 42 984 972 лв/ОПОС; ПО 1

Продължителност: 50 месеца

Мерки и дейности:
1. Проект № ГС1- ИП1.1: Изграждане на канализационната система на  
град Никопол - ПСОВ “Никопол” и довеждащ колектор до ПСОВ - 
УПИ III 1240,1204 кв. 3
2.  Проект № ГС1- ИП1.2: Изграждане на канализационната система на  
град Никопол - реконструкция на съществуващата и доизграждане на  
канализационната мрежа на гр. Никопол
3. Проект № ГС1-ИП1.3: Нов водопровод, свързващ новия водоизточник 
кладенци към ВС Никопол
4. Проект № ГС1- ИП1.4: Обновяване на резервоар Никопол - Разсадника

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!

ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД

Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com
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Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com



“ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

Проект №ГС2-ИП2: Укрепване на свлачища на ул. „Осъм“ и ул. „Ген. 
Криденер”

Описание на проекта:
Проектът обхваща територии с развити свлачищни процеси и има за цел 
да осигури сигурна градска среда чрез ограничаване на опасността от 
проявата им.

Мерки и дейности:
1. Укрепване на свалачищата на ул. „Осъм” и ул. „ген. Криденер”

Стойност и финансиране: 3 967 450 лв/ОПОС; ПО 4/ ТГС България - 
Румъния; ПО 3; СЦ 3.1/ Национална програма/ПУДООС

Продължителност: 23 месеца

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!

ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД

Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com
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“ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

Описание на проекта:
Проектът обхваща обслужващи улици в кварталите Руски паметник и 
Шишманова крепост. Той има за цел да осигури качествена, безопасна и 
достъпна среда за жителите в двата най-големи жилищни квартала.

Мерки и дейности:
1. Проект №ГС3-ИП3.1:  Подобряване на достъпността чрез реконструкция 
на улици и стълби в квартал Шишманова крепост 
- Реконструкция на: ул. „Христо Смирненски”, ул. „Веслец”, ул. „Белмекен”, 
ул. „Елтепе”, ул. „Пирин”, ул. „Странджа”, ул. „Черни връх”, ул. „Тунджа”, 
ул. „Камчия”, ул. „Арда” 
- Реконструкция на стълбища към квартал Шишманова крепост (5) 
- Обособяване на места за отдих (пейки, навеси) и съоръжения за
достъп на хора с увреждания, където е възможно 
2. Проект №ГС3-ИП3.2: Подобряване на достъпността чрез реконструкция 
на улици и стълби  в квартал Руски паметник 
- Реконструкция на: ул. „Любен Дочев”, ул. „Борова гора”, ул. „Искър”, ул. 
„Витоша”, ул. „Родопи”, ул. „Руен”, ул. „Петър Велчев”, ул. „Шипка”, ул. 
„Одеса”, ул. „Осогово”, ул. „Марица”, ул. „Мусала” 
- Реконструкция на стълбища към квартал Руски паметник - (1, 2, 3, 4)
- Обособяване на места за отдих (пейки, навеси) и съоръжения за
достъп на хора с увреждания, където е възможно 

Продължителност: 30 месеца

Стойност и финансиране: 11 365 868 лв/ОПРР; ПО 2; ИП 2

Проект №ГС3-ИП3: Подобряване на достъпността в град Никопол 
чрез реконструкция на улици и стълби 

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!

ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД

Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com
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Проект №ГС3-ИП3:
Подобряване на достъпността в град Никопол чрез реконструкция на улици и 
стълби

ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА



Проект №ГС3-ИП3:
Подобряване на достъпността в град Никопол чрез реконструкция на улици и 
стълби

ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА



“ГРАДСКА СРЕДА”

Описание на проекта:
Проектът цели обновяване и благоустройство на публични пространства 
в ЦГЧ, както и обособяване на нови в кварталите Шишманова крепост и 
Руски паметник.

Мерки и дейности:
1. Проект №ГС4- ИП4.1: Благоустройство на Крайдунавски парк, парк “Бет 
Йосеф”, градинка пред жилищен блок “Никопол”
2. Проект №ГС4-ИП4.2: Обособяване на кътове за отдих в кварталите 
Шишманова крепост и Руски паметник:
- кът за отдих кв. Шишманова крепост в имот с кад. идент. 57123.500.1150 
- кът за отдих кв. Руски паметник в част от имот с кад. идент. 57123.500.822 
3. Проект №ГС4-ИП4.3: Благоустрояване на елементи на градската среда:
- Благоустройство и осветление около Руски паметник
- Реконструкция на площад “Европа”
- Реконструкция на общинска тоалетна в Крайдунавски парк
- Благоустройство на чешма “Елия“ и прилежащото публично пространство
 

Продължителност: 16 месеца

Стойност и финансиране: 1 771 604 лв/ОПРР; ПО 2; ИП 2/ТГС

Проект №ГС4-ИП4: Благоустройство и реконструкция на публични 
пространства

ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД
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ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!
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Проект №ГС4-ИП4:
Благоустройство и реконструкция на публични пространства

ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА



Проект №ГС4-ИП4:
Благоустройство и реконструкция на 
публични пространства

ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА
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“ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

ПРОЕКТ:Проект №ГС5-ИП5: Реконструкция, реставрация и социализация на 
църквата „Св.Петър и Павел”

Описание на проекта:
Проектът включва църквата „Св. Петър и Павел” и прилежащото й пространство. 

Мерки и дейности:
1. Реконструкция и реставрация на църквата 
2. Мерки за благоустройство и осветление на прилежащите пространства 
3. Осигуреност с информационни и указателни табели

Стойност и финансиране: 183 605 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.

Продължителност: 16 месеца

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!
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“ГРАДСКА СРЕДА”

Проект №ГС6-ИП6: Изграждане на достъп до скалната църква „Св. Стефан”

Описание на проекта:
Проектът излиза извън рамките на града, но е с много голямо значение за развитието 
на туристическата инфраструктура. Обхваща довеждащ път и прилежащата към 
църквата територия. 

Мерки и дейности:
1. Изграждане на път, водещ до църквата
2. Осигуряване на информационни, указателни табели и знаци 

Стойност и финансиране: 989 212 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1. 

Продължителност: 17 месеца

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!

20 50 100m0

гр. Плевен

гр. Свищов

р. Дунав

кв. Руски паметник

Към скалната църква
“Св. Стефан”

ЦГЧ

кв. Шишманова крепост 

Към скална църква 
“Св. Стефан”



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 
Инвестираме във  вашето бъдеще!

ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД

Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com

ДЗЗД “Никопол 2020“
“Фортис Фасилити“ ЕООД и “Юнайт Консултинг“ ЕООД

Адрес: София, жк. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18 -- E-mail:office@fortisfacility.com

“ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

МЕКИ МЕРКИ:
Проект №ГС7-ММ1: Създаване на „Еко-клуб Никопол”

•	 Стойност и финансиране - 251 979 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.
•	 Продължителност - 22 месеца

Проект №ГС8-ММ2: Разработванена маркетингова стратегия за развитие 
на пристанище Никопол

•	 Стойност и финансиране - 120 053 лв/ТГС България-Румъния ПО 1; СЦ 1.1.
•	 Продължителност - 15 месеца

Проект №ГС9-ММ3: Провеждане на 
археологически проучвания и възможности за 
социализация и адаптация на Шишманово кале към градската 
структура

•	 Стойност и финансиране - 468 466 лв/ТТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 
2.1.

•	 Продължителност - 33 месеца

МЕКИ МЕРКИ:
Проект № ИР4-ММ1: Създаване на икономическа стратегия за развитие 
на общината, включваща маркетингова стратегия за развитие на туризма

•	 Стойност и финансиране - 103 035 лв/ОПДУ, Приоритетна ос 2, специфична 
цел 1/ ТГС България Румъния ПО 4

•	 Продължителност - 17 месеца
Проект № И5-ММ2: Създаване на Местна инициативна рибарска група 
(МИРГ) 

•	 Стойност и финансиране - 226 370 лв/ПМДР, Приоритетна ос 4; Мярка 4.1
•	 Продължителност - 25 месеца

Проект № ИР6-ММ3: Изпълнение на стратегията за ВОМР 
•	 Стойност и финансиране - 2 271 502 лв/ПМДР, Приоритетна ос 4; Мярка 

4.2/ПРСР
•	 Продължителност - 33 месеца

Проект № ИР7-ММ4: Трансграничен фестивал „Река Дунав – източник на 
суровини и заетост” и организиране на събития, свързани с рибарските 
обичаи и занаяти

•	 Стойност и финансиране - 207 303 лв/ТГС България -Румъния ПО 2; СЦ 2.1.
•	 Продължителност - 30 месеца

МЕКИ МЕРКИ:
Проект № СС7-MМ1: Създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП)

•	 Стойност и финансиране - 211 237 лв/ОПРЧР; ПО 2; ИП 1 
•	 Продължителност - 16 месеца

Проект № СС8-ММ2: Активиране и включване в дълготрайна заетост на 
неактивни лица до 29 г.

•	 Стойност и финансиране - 152 492 лв/ОП РЧР; ПО1; ИП 4, Компонент 1
•	 Продължителност - 24 месеца

Проект № СС9-ММ3: Технологично преоборудване за изграждане на модерна 
защитена образователна среда в училището в град Никопол, базирана на 
съвременни ИКТ за образованието

•	 Стойност и финансиране - 223 929 лв/ОПНОИР; ПО 2; ИП 1
•	 Продължителност - 16 месеца

Проект № СС10-ММ4:  Насърчаване на творчеството, иновациите и 
предприемачеството сред младите хора

•	 Стойност и финансиране - 125 016 лв/ОПНОИР; ПО2; ИП 1
•	 Продължителност - 12 месеца

Проект № СС11-ММ5:  Създаване на социално предприятие за насърчаване на 
заетостта 

•	 Стойност и финансиране - 546 979 лв/ТГС България - Румъния, ПО 4; Специфична 
цел 4.1.

•	 Продължителност - 32 месеца
Проект № СС12-ММ6:  Въвеждане на е-управление за оптимизация на 
администрацията и услугите за граждани в град Никопол 

•	 Стойност и финансиране - 97 540 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 3
•	 Продължителност - 17 месеца

Проект № СС13-ММ7:  Повишаване на компетенциите на общинска 
администрация Никопол

•	 Стойност и финансиране - 97 540 лв/ОПДУ; ПО 2; СЦ 2
•	 Продължителност - 16 месеца

Проект № СС14-ММ8: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - 
междинна  оценка на ИПГВР на град  Никопол

•	 Стойност и финансиране - 97 540 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 2
•	 Продължителност - 16 месеца

Проект № СС15-ММ9: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие 
-  последваща оценка на ИПГВР на град Никопол

•	 Стойност и финансиране - 125 016 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 2
•	 Продължителност - 16 месеца

Проект № СС16-ММ10: Актуализация на ИПГВР на град  Никопол
•	 Стойност и финансиране - 83 802 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 2
•	 Продължителност - 16 месеца

“ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”  “СОЦИАЛНА СРЕДА”



ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zpYIu0rG7Rrk.kwyHSO8dd_4Y



БЮДЖЕТ НА ИПГВР

Финансови ресурси 
по проектни групи 

Размер на инвестициите (в лв.) 

дял,% Общо за 
проектната 

група 

В т.ч. 

Проектна 
група 

Бро
й 

про
екти 

Други 
средства 
от СФ, КФ 

Собствен
и 

средства 
за 

съфинанс
иране 

Изцяло 
собствен

и 
средства 

Републи
кански 
бюджет 

Национал
ни 

програми 

Други 
инвес
тицио
нни 

фонд
ове 

Частн
и 

инвес
титор

и 

Дру
ги 

дон
ори 

Даре
ния 

ОБЩ БЮДЖЕТ 
ЗА ГРУПА 
ПРОЕКТИ 
"ИКОНОМИЧЕСК
О РАЗВИТИЕ"  

7 8 120 156 6 592 288 824 961 0 702 907 0 0 0 0 0 9,59% 

ОБЩ БЮДЖЕТ 
ЗА ГРУПА 
ПРОЕКТИ 
"СОЦИАЛНА 
СРЕДА"  

16 14 469 642 7 592 894 350 745 0 989 178 5 536 825 0 0 0 0 17,08% 

ОБЩ БЮДЖЕТ 
ЗА ГРУПА 
ПРОЕКТИ 
"ГРАДСКА 
СРЕДА"  

9 62 103 209 51 856 095 2 150 044 1 096 038 7 001 032  0 0 0 0 73,33% 

Общо 32 84 693 006 66 041 277 3 325 749 1 096 038 8 693 117 5 536 825 0 0 0 0 100,00% 

Дял,%   77,98% 3,93% 1,29% 10,26% 6,54%     100,00% 

 



БЮДЖЕТ НА ИПГВР

Източник на финансиране Обща стойност Брой проекти Дял, % 
ОПРР 24 703 003 8 29,17% 

ОПОС 46 952 422 2 55,44% 

ТГС България-Румъния 3 085 164 8 3,64% 

ОПДУ 604 472 6 0,71% 

ОП РЧР 363 729 2 0,43% 

ПМДР 3 098 446 3 3,66% 

ОПНОИР 348 945 2 0,41% 

Национална програма за 
енергийна ефективност 5 536 825 1 6,54% 

Общо 84 693 006 32 100,00% 
 



БЮДЖЕТ НА ИПГВР

№ Проект Източник на 
финансиране 

Проектна 
готовност (вид 

на проекта) 

Срок на 
изпълнение 
(календарни 

месеци) 

Процедури по 
ЗОП (брой и 

вид) 

Обща 
стойност на 
проекта, лв. 

1 Проект № ИР1-ИП1: 
Преструктуриране на 
производствената територия, 
обновяване и реконструкция 

ОПРР; ПО2; ИП 
2/ТГС България-

Румъния; 
Приоритетна ос 
4: Специфична 

цел 4.1 

няма изготвен 
проект 

21 месеца открита 
процедура 

4 393 804 

2 Проект № СС1-ИП1: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на обществени 
сгради 

ОПРР; ПО 2; ИП 1 няма изготвен 
проект 

18 месеца открита 
процедура 

1 753 554 

3 Проект № СС2-ИП2: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на здравна 
инфраструкутра 

ОПРР; ПО 4 няма изготвен 
проект 

17 месеца открита 
процедура 

1 470 454 

4 Проект № СС3-ИП3: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на 
образователна 
инфраструктура 

ОПРР; ПО 2; ИП 4 няма изготвен 
проект 

17 месеца открита 
процедура 

1 181 249 

5 Проект № СС4-ИП4: 
Обновяване и 
благоустройство на детските 
площадки в детските градини 
и доставка на оборудване 

ОПРР; ПО 2; ИП 4 няма изготвен 
проект 

15 месеца открита 
процедура 

758 449 

6 Проект № СС5-ИП5: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на културна 
инфраструктура – НЧ 
"Напредък 1871" 

ОПРР; ПО 2; ИП 1 няма изготвен 
проект 

18 месеца открита 
процедура 

2 008 021 

7 Проект №ГС3-ИП3: 
Подобряване на достъпността 
в град Никопол чрез 
реконструкция на улици и 
стълби  

ОПРР; ПО2; ИП2 няма изготвен 
проект 

30 месеца открита 
процедура 

11 365 868 

8 Проект №ГС4- ИП4: 
Благоустройство и 
реконструкция на публични 
пространства 

ОПРР; ПО 2; ИП 2 няма изготвен 
проект 

16 месеца открита 
процедура 

1 771 604 

Общо за ОПРР 24 703 003 

 



СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИПГВР

ОПЕРАТИВЕН ЕКИП

Общинска администрация

би
зн

ес
, н

еп
ра

ви
т

ел
ст

ве
н 

се
кт

ор
, г

ра
жд

ан
и

Експерт “Устройство на 
територията”

Експерт “Икономически 
дейности”

Експерт 
“Финансово-счетоводни 
дейности”

Експерт “Социални 
дейности и трудова 
заетост”

Експерт “Проекти и 
програми на ЕС”

РАБОТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Фондация за околна среда и земеделие
МИГ, МИРГ (представители)
Хотел, ресторанти, магазини
Рибна борса
ПП Персина

Училищно настоятелство
НЧ “Напредък 1871”
Пенсионерски клуб
Общински детски комплекс
Спортни клубове

НЧ “Напредък 1871”
Хотел, ресторанти
Жилищна асициация 
Клуб по водни спортове
РС Чисти дунавски общини (предствител на 
Никопол)

РАБОТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА

РАБОТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА

КОНТРОЛНО ЗВЕНО
Заместник кмет + общински съветници + финансов контрольор 



ИНДИКАТОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР

 ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Индикатори, произтичащи от 
резултатите 

Мерна 
единица 

Индикатори, 
свързани с 
използваните ресурси 

Мерна 
единица 

Индикатори, свързани с 
въздействието 

Мерна 
единица 
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Проект № ИР1- ИП1: 
Преструктуриране на 
производствената 
територия, 
обновяване и 
реконструкция  

1. Изготвен бизнес план на община 
Никопол 

2. Обновена улична настилка, 
тротоари и паркинги 

3. Изградено енергоспестяващо 
улично осветление 

4. Изградени публични пространства 
5. Привлечени инвестиции 
6. Брой новооткрити предприятия 
7. Брой новооткрити работни места 
 

 
 
Кв.м. 
 
Брой 
 
Брой 
 
%, Лева 
Брой 
 
Брой 

Изразходвани 
финансови ресурси 
 

лева 1. Повишено ниво на 
икономическата 
активност 

2. Понижаване безработица 
3. Подобрена градска среда 
4. Разнообразяване на 

икономическите 
дейности 

 

Брой, % 
 
% 
 
 

Проект № ИР2-ИП2: 
Изграждане на 
туристическа 
инфраструктура на 
град Никопол 
 

1. Изготвена маркетингова стратегия 
(+туристически маршрути) 

2. Изграден културен и 
информационен център „Речна 
гара“ 

3. Изградени информационни и 
указателни табели 

4. Повишен брой на туристите 
5. Изградена леглова база и обекти 

на обслужването  
6. Брой работни места 

 
 
 
 
 
 
Брой 
 
Брой 
Брой 
 
Брой 

Изразходвани 
финансови ресурси 
 

лева 1. Повишаване на 
туристическата 
атрактивност на града и 
околните му територия 

2. Понижаване на 
безработицата 

3. По-добра 
информационна 
обезпеченост на средата 

4. Увеличена брой туристи 
(прираст на туристи) 

5. Удовлетвореност на 
туристи и местно 
население  

 
 
 
 
% 
 
 
 
Брой 
 
 
 
 

Проект № ИР3-ИП3: 
Развитие на рибарската 
дейност  

1. Изградена рибна борса 
2. Изградени рибарски кей и стоянки 

за лодки 
3. Брой работни места 
  

 
Брой 
 
Брой 

Изразходвани 
финансови ресурси 
 

лева 1. Понижаване на 
безработицата 

2. Разнообразяване на 
икономическите 
дейности 

 

% 

 



ИНДИКАТОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР
 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Индикатори, 
произтичащи от 
резултатите 

Мерна 
единица 

Индикатори, свързани 
с използваните 
ресурси 

Мерна 
единица 

Индикатори, свързани 
с въздействието 

Мерна 
единица 
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Проект № СС1- ИП1: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на обществени 
сгради  
 
Проект № СС2- ИП2: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на здравна 
инфраструктура 
 
Проект № СС3- ИП3: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на образователна 
инфраструктура 
 
Проект № СС5- ИП5: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на културна 
инфраструктура – Народно 
читалище "Напредък 1871" 
 
Проект № СС6- ИП6: Саниране 
и мерки за енергийна 
ефективност на многофамилна 
жилищна сграда "Никопол" 
 

1. Подобрена енергийна 
ефективност 
(икономисана топлинна) 

2. Брой обновени сгради 
 

MWh 
 
 
Брой 

Изразходвани финансови 
ресурси 
 

лева 1. Подобрено качество на 
живот 

2. Подобрена градска 
среда 

3. Намелено въздействие 
върху околната среда 

 

 

Проект № СС4 – 
ИП4:Обновяване и 
благоустройство на детските 
площадки в детските градини и 
доставка на оборудване 
 

1. Брой обновени детски 
площадки 

2. Сменено оборудване 
 

Брой 
Брой 

Изразходвани финансови 
ресурси 
 

лева 1. Повишено качество на 
образователно- 
възпитателната среда  

 

 

 



ИНДИКАТОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР
 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Индикатори, произтичащи 

от резултатите 
Мерна 
единица 

Индикатори, свързани с 
използваните ресурси 

Мерна 
единица 

Индикатори, свързани 
с въздействието 

Мерна 
единица 

П
Р

О
ЕК

ТН
А

 Г
Р

У
П

А
 „

ГР
А

Д
С

К
А

 С
Р
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А
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Проект № ГС1- ИП1: 
Рехабилитация на съществуваща и 
изграждане на нова ВиК 
инфраструктура в град Никопол 
 

1. Изградена ПСОВ 
2. Изградена канализационна и 
реконструирана водопроводна 
система  

м. 
 
 
 

Изразходвани финансови 
ресурси 

лева 
 

1. Подобрено състояние на 
водите 

2. Безопасна среда 
3. Подобрен достъп до 

качествена питейна вода 

 

Проект №ГС2- ИП2: Укрепване на 
свлачища на ул. Осъм и ул. Ген. 
Криденер  

1. Брой укрепени свлачища 
 

Брой  Изразходвани финансови 
ресурси 

лева 1. Намален риск от 
свлачищни процеси 
Безопасна жилищна среда 

 

Проект №ГС3- ИП3: Подобряване 
на достъпността в град Никопол 
чрез реконструкция на улици и 
стълби  
 

1. Реконструирани улици  
2. Обновена улична настилка, 

тротоари и паркинги 
3. Изградено енергоспестяващо 

улично осветление 
4. Брой реконструирани стълби 
 

кв.м 
кв.м./ 
брой 
брой 
 
брой 

Изразходвани финансови 
ресурси 
 

лева 1. Подобрено качество на  
градска среда 

2. Подобрени достъпност и 
безопасност на градската 
среда 

 

Проект №ГС4- ИП4: 
Благоустройство и реконструкция 
на публични пространства 
 

1. Благоустроени публични 
площи  

2. Повишен брой на хора, 
ползващи публичните 
пространства 

 

кв.м. Изразходвани финансови 
ресурси 
 

лева 1. Подобряване качеството 
на градската среда 

2. Удовлетвореност от 
местното населениe 

3. Обогатяване на публичния 
живот 

 

Проект №ГС5- ИП5: 
Реконструкция, реставрация и 
социализация на църквата 
„Св.Петър и Павел 
 

1. Реконструирана църква 
2. Благоустроено прилежащо 

пространство  
 

 
кв.м. 

Изразходвани финансови 
ресурси 
 

лева 1. Опазване и експониране 
на културното наследство 

2. Повишаване на 
туристическата 
атрактивност на града и 
околните му територия 

3. По-добра информационна 
обезпеченост на средата 

4. Увеличена посещаемост 

 

Проект №ГС6- ИП6: Изграждане на 
достъп до скалната църква „Св. 
Стефан” 

1. Изграден път до църквата 
2. Изградени информационни и 

указателни табели 
 

м. 
брой 

Изразходвани финансови 
ресурси 
 

лева 1. Експониране на 
културното наследство 

2. Повишаване на 
туристическата 
атрактивност на града и 
околните му територия 

3. По-добра информационна 
обезпеченост на средата 

4. Увеличена посещаемост 

 

 




